

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kralupy – ul. Čechova, obnova V a K, I. etapa“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-471/20-D1
Číslo zakázky: 21102019
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Tel.: 606 602 428, e-mail: kveta.bauerova@vkm.cz

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
se sídlem: Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 97015
IČO: 27110648
DIČ: CZ27110648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na více pracích, které jsou vyvolány okolnostmi zjištěnými během realizace stavby. Realizace těchto více prací si vyžádala i posun v termínu dokončení stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2020**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Zahájení stavby: **30. 03. 2020**
- Dokončení stavby: **31. 10. 2020**

- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Původní celková cena bez DPH | 7 609 285,24 Kč |
| <u>Změna ceny dodatkem č. 1</u> | <u>20 105,00 Kč</u> |
| Celková cena bez DPH | 7 629 390,24 Kč |
| DPH 21 % | 1 602 171,95 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 9 231 562,19 Kč |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-471/20 (Kralupy – ul. Čechova, obnova V a K, I. etapa), uzavřené dne 23. 3. 2020 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-471/20 (Kralupy – ul. Čechova, obnova V a K, I. etapa), uzavřené dne 23. 3. 2020, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-471/20 (Kralupy – ul. Čechova, obnova V a K, I. etapa), uzavřené dne 23. 3. 2020.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne *20.10.2020*

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Mělníku dne

ZHO

Šnajdr stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti