

DODATEK č. 1

(uzavřený podle § 222 odst. 5, 6, 7 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek)

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).





na realizaci stavby

„Kadaň – zklidnění dopravy – ul. Na Podlesí, 2. etapa“

uzavřené dne 2.6.2020 mezi smluvními stranami

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **Silnice Topolany a. s.**
Zastoupený : Markem Volákem, předsedou představenstva
Sídlo : Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
IČ : 057 58 734
DIČ : CZ05758734
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obchodním rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl B vložka 2772
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 2.6.2020, ve znění :

II.

Změna smlouvy

Na základě změn rozsahu prací zjištěných v průběhu realizace doložených změnovým listem
č. 1, se souhlasem obou stran a v souladu s ustanovením čl. XIV. odst.14.1 se obsah smlouvy
o dílo mění takto:

1. v čl. V. Cena se původní text odst. 5.1 nahrazuje textem:

5.1 Cena předmětu díla (dále jen také „cena“ nebo „cena díla“) se sjednává jako maximální za komplexní a řádné provedení díla ve výši:

Celková cena dle SoD (bez DPH)	6 211.862,62 Kč
Celková cena víceprací a méněprací (bez DPH)	- 466.055,88 Kč
Nová cena SoD (bez DPH)	5 745.806,74 Kč
DPH 21%	1 206.619,42 Kč
Nová cena SoD včetně DPH	6 952.426,16 Kč

slovy : šestmilionůdevětsetpadesátdvatisícečtyřistadvacetšest korun českých, šestnáct haléřů

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovující výši DPH v době vystavení faktury, bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Nad rámec uvedeného v Zadávací dokumentaci platí, že cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a media, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zpracování předmětu stavebního díla včetně nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, včetně úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodu 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1

V..... dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

Marek Volák, předseda představenstva

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 132928002-20871-201019145352 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.10.2020 v 14:54:06. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.10.2020 13:38:08. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu **01 4F D0 A2**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Marek Volák, Tušimice 34, 432 01 Kadaň, 2, Silnice Topolany a.s..** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.10.2020 v 14:54:06. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 19.10.2020 13:38:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 52 BD C7**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Jiří Kulháněk, starosta města, odbor starosty města, 010, MĚSTO KADAŇ.** Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Kadaň**
Pracoviště: **Město Kadaň**
Kadaň dne **19.10.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

LENKA ŠEBKOVÁ

Otisk úředního razítka



Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 4F D0 A2, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 52 BD C7, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

AKCE:

„Kadaň – zklidnění dopravy – ul. Na Podlesí, 2. etapa“

Popis změn:

Změny byly vyvolané změnami či upřesněním projektové dokumentace.

Drenážní potrubí:

Projektová dokumentace uvažovala s výměnou všech konstrukčních vrstev vozovky a provedením drenážního systému pod novými vrstvami. Výměna vrstev byla vázána na výsledky zátěžových zkoušek.

Vzhledem ke skutečnosti, že zátěžové zkoušky prokázaly odpovídající únosnost konstrukčních vrstev, nebyly vrstvy měněny v celém rozsahu a tím pádem nebylo nutné provádět drenáže.

Práce spojené s drenážemi jsou tedy odečteny.

Doplnění obrub:

Projektová dokumentace neřešila výměnu obrub u chodníku směrem k bytovým domům. Výměna byla navržena pouze na rozhraní chodník – komunikace.

S ohledem na technický stav obrub byla provedena výměna v celém rozsahu, tedy i směrem k bytovým domům.

Povrchy komunikací:

Jedná se o dílčí odchylky ve finálních úpravách povrchů chodníků a komunikací s ohledem na záměnu materiálu (betonová dlažba x živice), doplnění provizorního vodorovného dopravního značení barvou a odpočet plastového vodorovného značení, které nejde z technologických postupů realizovat v termínu daném SoD.

Podkladní vrstvy:

Projektová dokumentace uvažovala s výměnou všech konstrukčních vrstev vozovky. Výměna vrstev byla vázána na výsledky zátěžových zkoušek.

Vzhledem ke skutečnosti, že zátěžové zkoušky prokázaly odpovídající únosnost konstrukčních vrstev, nebyly vrstvy měněny v celém rozsahu, pouze lokálně v nevyhovujících částech a to dle pokynů geotechnika a zpracovatele projektové dokumentace.

Přeložky IS:

Jedná se o doplnění odvodňovacích žlabů u bytového domu č.p. 1461-1464 (vč. vsaků), změnu umístění uliční vpusti a práce spojené s úpravami u kabelů ve vlastnictví firmy ČEZ.

Veřejné osvětlení:




Jedná se o doplnění 4 ks osvětlovacích těles veřejného osvětlení, které byly opomenuty v projektové dokumentaci.

Přeložka ČEZ:

Práce realizovala firma ČEZ přímo pro Město Kadaň.

Sadové úpravy:

Jedná se o změnu rozsahu prací. Nad rámec SoD byl pokácen 1 ks listnatého stromu a nerealizována výsadba jednoho stromu.

<p>Podpis zmocněnce stavebníka, datum, razítko: Ing. Marek Bláha</p>  <p>BAZALICA 1</p>	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: 15.10.2020 Václav Veverka</p> 
<p>Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: Jaroslav Dubský 15.10.2020</p> 	<p>Podpis zhotovitele, datum, razítko: 15-10-2020 Marek Volák</p> <p>15 -10- 2020 Ing. Tomáš Holan</p> <p>15 -10- 2020</p> 