

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020/001968**

**uzavřený ve smyslu ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

**1.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: **statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1**
adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
IČO: 000 75 370
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1
datová schránka (ID): 2dibh62

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **CETINA a KENAUR s.r.o.**
sídlo: Vřesová 494, 330 08 Zruč - Senec
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12895
IČO: 263 15 114
DIČ: CZ 26315114
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena: Vratislavem Cetinou, jednatelem
datová schránka (ID): ampviz9

(dále jen „zhotovitel“)

**2.
PŘEDMĚT DODATKU**

2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 27. 3. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/001968 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést pro objednatele dílo, spočívající v realizaci levého odbočení z ulice Na Chmelnicích do ulice Kotíkovské v Plzni, a to dle specifikace uvedené v čl. 3 smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

2.2. Předmětem změny závazku ze smlouvy jsou změny rozsahu díla, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1:

Cena méněprací celkem: 130 922,50 Kč bez DPH
Cena víceprací celkem: 111 590,00 Kč bez DPH

2.3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se v souladu se změnovým listem č.1 mění ustanovení čl. 5 odst. 5.1. smlouvy takto:

Text uvedený v čl. 5 odst. 5.1. smlouvy ve znění:

Cena za dílo celkem bez DPH	643 907,65 Kč
DPH 21 %	135 220,61 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	779 128,26 Kč

(slovy: sedm set sedmdesát devět tisíc jedno sto dvacet osm korun dvacet šest haléřů českých)

se nahrazuje textem ve znění:

Cena za dílo celkem bez DPH	624 575,15 Kč
DPH 21 %	131 160,78 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	755 735,93 Kč

(slovy: sedm set padesát pět tisíc sedm set třicet pět korun českých devadesát tři haléřů)

- 2.4. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově ujednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 755 735,93 Kč včetně DPH se tímto výslovně vzdává.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že veškeré shora uvedené změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14 odst. 14.3. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 1 č. 224 ze dne 22. 9. 2020.
- 3.6. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si jej před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha dodatku č. 1: - změnový list č. 1

V Plzni dne 22. 9. 2020

Za objednatele:

XXXXXXXXXXXX

.....
Ing. Helena Řežábová
starostka MO Plzeň 1

V Plzni dne 22. 9. 2020

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX

.....
Vratislav Cetina
jednatel