

Dodatek č. 13

ke smlouvě o dílo č. 42/1994 ze dne 01. 11. 1994

uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radek Kugler, KPÚ pro Ústecký kraj, rada, Pobočka Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice
Telefon:	702126650, 727956745
E-mail :	l.drabova@spucr.cz r.kugler@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 10200 Praha 10
Zastoupen:	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	115-4380790267/0100
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, spisová značka C 274940.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Článek I.

Předmět a účel smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění měrných jednotek vytyčení hranic pozemků pozemkové úpravy.

Při zpracování etapy 3a. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ctiněves, byl na základě žádostí vlastníků o vytyčení, zjištěn skutečný počet měrných jednotek za 100 bm z původních 700 MJ na nově stanovených 282 MJ. Na základě uvedené skutečnosti byla zhotovitelem dne 12. 10. 2020 podána žádost o změnu měrných jednotek, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 373409/2020.

1.2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují dílčí fakturační celek 3a. počet MJ z 700 na 282 a cenu bez DPH z 1 120 000 Kč na 451 200 Kč, uvedeno v položkovém výkazu činností – příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 13.

a) Původní znění:

3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace.	hm	700	1 600	1 120 000	30.11.2016
----	--	----	-----	-------	-----------	------------

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1a - 1d) bez DPH (20%)	1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH (21%)	1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3b) bez DPH (21%)	1 904 500 Kč
Celková cena bez DPH	5 265 900 Kč
DPH 20%	379 400 Kč
DPH 21%	707 469 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 352 769 Kč

b) Nové znění:

3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace.	hm	282	1 600	451 200	30.11.2016
----	--	----	-----	-------	---------	------------

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1a - 1d) bez DPH (20%)	1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH (21%)	1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3b) bez DPH (21%)	1 235 700 Kč
Celková cena bez DPH	4 597 100 Kč
DPH 20%	379 400 Kč
DPH 21%	567 021 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 543 521 Kč

1.3. Celková cena díla se tímto dodatkem sníží o částku 668 800 Kč bez DPH tj. o částku 809 248 Kč včetně DPH.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 12 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 42/1994 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ctiněves“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 22. 10. 2020
Za objednatele:

V Litoměřicích dne 20. 10. 2020
Za zhotovitele:

Ing. Lenka Drábová
vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, GEOS Litoměřice s.r.o.

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1. Přípravné práce - ucelená část 1						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu.	ha	523	500	261 500	30.11.2011
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace.	ha	523	1 700	889 100	30.11.2011
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou.	hm	164	2 000	328 000	30.11.2012
1d	Dokumentace nároků vlastníků.	ha	523	800	418 400	30.11.2012
Přípravné práce celkem (1.a - 1d) bez DPH				1 897 000		
2. Návrhové práce - ucelená část 2						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.	ha	523	1 000	523 000	30.11.2013
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.	ha	523	1 800	941 400	30.6.2016
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace.	ks	3	fakturace v rámci 2b		30.6.2016
Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH				1 464 400		
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část 3						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace.	hm	282	1 600	451 200	30.11.2016
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.	ha	523	1 500	784 500	30.11.2016
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a - 3b) bez DPH				1 235 700		

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1a - 1d) bez DPH (20%)	1 897 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (2a - 2c) bez DPH (21%)	1 464 400 Kč
3. Vytyčení pozemků dle schv. návrhu a map. dílo celkem (3a - 3b) bez DPH (21%)	1 235 700 Kč
Celková cena bez DPH	4 597 100 Kč
DPH 20%	379 400 Kč
DPH 21%	567 021 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 543 521 Kč

V Litoměřicích dne: 22. 10. 2020

V Praze dne: 20. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Lenka Drábová
 vedoucí Pobočky Litoměřice
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zbyněk Řezník
 jednatel, GEOS Litoměřice s.r.o.