

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 64/2020/08

Výzva k podání nabídek č. 4 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou technologií – LZ

Boubín / polesí Klet' + Český Krumlov / nahodilá těžba 4

Ev.č. zakázky: 5/2020/086

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A
XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,

bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **JK-Klimes s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Švermova 140, 382 26 Horní Planá

IČO: 28084870

DIČ: CZ28084870

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: ---

zastoupená Jindřichem Klimesem

bankovní spojení: 259764339/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále též jen „smlouva“)

V důsledku chybného odhadu potřeby kalamitní těžby ze strany „Objednatele“ nebylo možno včas zadat smluvní výši předpokládaného množství zpracovaného dříví (CPM), totiž 3000,- m³. „Zhotoviteli“ tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované zakázky a tím i dokončení díla (práci) v původním termínu, totiž do 11.10.2020.

Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a bodu 11.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje na 31.10.2020**.
Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísňe. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele Ve Vimperku dne 9.10.2020	Za Zhotovitele Ve Vimperku dne 9.10.2020
Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.	Jindřich Klimeš

