

Číslo smlouvy objednatele: 2014/03300/OIEP/DSM/3  
Číslo smlouvy zhotovitele:

### **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

ze dne 9. 1. 2015, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 Prostějov – Přerov“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Se sídlem:** Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
**IČ:** 60609460  
**DIČ:** CZ 60609460  
**Zastoupený:** Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtnanem Olomouckého kraje  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** HOR - invest s.r.o.  
**Spisová značka:** C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
**Se sídlem:** Tovární 1129/41a, Hodolany, 779 00 Olomouc  
**IČ:** 27779793  
**DIČ:** CZ 27779793  
**Zastoupený:** Ing. Michalem Horákem, jednatelem  
**Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM ze dne 9. 1. 2015.

### **ČÁST A.**

Dne 9. 1. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2014/03300/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy silnice II/150 v délce 10,444 km.

Dne 25. 3. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy a termínů plnění.

Dne 16. 10. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu smlouvy, termínů plnění, ceny a platebních podmínek.

(dále jen „Smlouva o dílo“)

### **ČÁST B.**

*Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:*

#### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. IV. této smlouvy jsou následující:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu                                    | <b>31. 7. 2015</b>  |
| b) termín předání části DSP (1x vyhotovení v grafické formě) vč. CD a mapového podkladu | <b>13. 5. 2016</b>  |
| c) termín předání ÚR  | <b>31. 8. 2016</b>  |
| d) termín předání SP vč. nabytí právní moci   | <b>31. 10. 2016</b> |
| e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací nejpozději do                              | <b>30. 11. 2016</b> |

*Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.*

## ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/83/14/2015 ze dne 10. 12. 2015.

V Olomouci dne: 07 -01- 2016

V Olomouci dne: 07 -01- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Olomoucký kraj  
Ing. Jiří Rozbořil  
hejtman Olomouckého kraje

HOR - invest s.r.o.  
Ing. Michal Horák  
jednatel