

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR			
2020	ZU-124-1 2020	S	16.9.2020
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	DRUH SMLOUVY	DOBA PLNĚNÍ

Dodatek číslo 1

ke Smlouvě o dílo č. ZU-124/2020 uzavřené dne 15. 5. 2020

Česká republika – Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Za kterou jedná: plk. Ing. Radim Řehulka, velitel útvaru

Osoba oprávněná podepsat tuto smlouvu:

IČO: 75152304

DIC: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Ostrava

Číslo účtu: 4931881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

RENESA – stavební firma s.r.o.

Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Za kterou jedná:

IČO: 62305620

DIČ: CZ62305620

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Opava

Číslo účtu: 2900865885/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

(dále jen „zhotovitel“)

sjednávají tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo č. ZU-124/2020 uzavřené dne 15. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“).

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na pracích nutných k pokračování a dokončení díla ve smyslu Smlouvy a dále na neprovádění některých sjednaných prací v rozsahu dle Smlouvy. Na tomto podkladě mění bod II.1. smlouvy, jenž s účinností tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy zní:

1. Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo „Oprava střechy budovy č. 3“ v areálu Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky v Hlučíně v rozsahu, podmínkách a způsobem dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17. 2. 2020 obsahující Krycí list nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů – II a Objasnění nabídkové ceny 2, dle objednatelem obstarané projektové dokumentace z června 2019 s označením „Oprava střechy budovy č. 3“ a dle rozpočtových podkladů zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 29. 9. 2020. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2020 obsahující Krycí list nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů – II a Objasnění nabídkové ceny 2 jakožto Příloha č. 1, objednatelem obstaraná projektová dokumentace z června 2019 s označením „Oprava střechy budovy č. 3“ (dále jen „projektová dokumentace“) jakožto Příloha č. 2 a rozpočtové podklady zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 29. 9. 2020 jakožto Příloha č. 3 tvoří nedílné součásti této smlouvy.

II.

1. Smluvní strany dále v bodu II.4. Smlouvy nahrazují text „s Přílohami č. 1 a č. 2 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy“.
2. Smluvní strany dále v bodu VI.5. Smlouvy nahrazují text „s Přílohou č. 1 této smlouvy“ textem „s Přílohami č. 1 a č. 3 této smlouvy“.

III.

Smluvní strany rovněž upravují znění bodu V.1. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 1 je následující:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.311.527,25 Kč
DPH (21 %) po zaokrouhlení	485.420,72 Kč
Cena včetně DPH	2.796.947,97 Kč

IV.

Smluvní strany nakonec mění bod XII.9. Smlouvy, jež s účinností tohoto Dodatku č. 2 zní:

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2020 obsahující Krycí list nabídky, Rozpočtové podklady zhotovitele, Žádost o písemné objasnění či doplnění údajů – II a Objasnění nabídkové ceny 2, Příloha č. 2 – projektová dokumentace z června 2019 s označením „Oprava střechy budovy č. 3“ a Příloha č. 3 – rozpočtové podklady zhotovitele k dodatečným pracím (vícepráce) a k pracím, které nebudou prováděny (méněpráce), ze dne 29. 9. 2020.

V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn, přičemž úprava obsažená ve Smlouvě se přiměřeně použije rovněž pro ustanovení tohoto Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jeho uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu zhotovitel poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání objednatelem je oprávněn uveřejnit tento Dodatek č. 1 v registru smluv zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem V.2. tohoto Dodatku č. 1.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu po třech listech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů




a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

6. V případě, že tento Dodatek č. 1 či účinná právní úprava předepisují zveřejnění tohoto Dodatku č. 1, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob smluvních stran.

V Hlučíně dne 29. 9. 2020

V Hlučíně dne 29. 9. 2020



HZS Hlučín - méněpráce a vícepráce

p.č.	popis		MJ	počet MJ	JC	celkem
Méněpráce						
1	Montáž bednění		m2	-225,000	74,00	-16 650,00
2	Demontáž bednění		m2	-225,000	23,00	-5 175,00
3	Dodávka prken		m3	-7,470	6 500,00	-48 555,00
4	Impregnace řeziva		m3	-7,470	842,00	-6 289,74
5	Vnitrostaveništní doprava		t	-3,735	250,00	-933,75
6	Odvoz sutí na skládku		t	-3,735	350,00	-1 307,25
7	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km		t	-56,020	19,00	-1 064,38
8	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu		t	-3,735	450,00	-1 680,75
9	Přesun hmot pro konstrukce tesařské		%	-1 100,000	6,00	-6 600,00
10	Revize a předání do užívání (jistího zachytného systému)		kpl	-2,000	2 500,00	-5 000,00
Vícepráce		Zaznačeno ve "Stavebním deníku" dne:				
1	Bourání komínového zdiva	22.07.2020	m3	0,810	2 500,00	2 025,00
2	Vybourání betonové podlahy na půdě	21.07.2020	m3	2,293	2 450,00	5 617,85
3	Odstranění násypu	21.07.2020	m3	2,866	495,00	1 418,67
4	Montáž tepelné izolace stropu	01.09.2020	m2	25,800	72,00	1 857,60
5	Dodávka MV tl. 200 mm	01.09.2020	m2	27,000	175,00	4 725,00
6	D+M polystyren EPS S100 tl. 70 mm do podlahy	01.09.2020	m2	2,900	130,00	377,00
7	Cementový potěr tl. 70 mm	01.09.2020	m2	2,900	650,00	1 885,00
8	Výztuž z KARI sítě 100/100/6	01.09.2020	m2	3,200	175,00	560,00
9	Zabetonování plochy po vybouraném komínu	01.09.2020	ks	1,000	750,00	750,00
10	Oprava římsy po demontáži háků	25.09.2020	hod	6,000	300,00	1 800,00
11	Montáž lešení (navíc)	07.07.2020	m2	608,000	48,00	29 184,00
12	Příplatek k lešení za každý další den použití (0,8 za den x 30 dnů x 608 m2)	07.07.2020	m2	18 240,000	0,80	14 592,00
13	Demontáž lešení	07.07.2020	m2	608,000	36,00	21 888,00
Základ pro DPH						-6 575,75 Kč
21% DPH po zaokrouhlení						-1 380,91 Kč
Celkem vč. DPH						-7 956,66 Kč

