

Dodatek č. 1/2017

ke smlouvě č. objednatele 14PT-000387, č. poskytovatele 2016/157 na „I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“. Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2017 v následujícím znění:

Smluvní strany

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené: 

Poskytovatel


HBH Projekt spol. s r.o.

Kabátníková 5, 602 00 Brno

IČ: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Zastoupená: 

II. Doba plnění - změna

Původní znění:

Poskytování služeb bude zahájeno po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb je stanovena do 31.1.2017.

Nové znění:

Poskytování služeb bude zahájeno po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení a předání služeb je stanovena do 31.8.2017

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu nedokončených vyvlastňovacích řízení, kdy není možné zpracovat aktualizovaný záborový elaborát, který je podkladem pro plnění zakázky.

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1/2017 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 14PT-000387, č. zhotovitele 2016/157 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke smlouvě.

Dodatek č. 1/2017 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Poskytovatel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených v smlouvě č. objednatele 14PT-000387, č. poskytovatele 2016/157 nenastaly žádné změny.

V Olomouci dne 31. 1. 2017

Objednatel:

[Redacted signature and stamp area for the client]

V Brně dne 10. 1. 2017

Poskytovatel:

[Redacted signature and stamp area for the provider]