

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)*

pro realizaci stavby

„Revitalizace konečné linky 4, I. etapa“

17TUOIN06

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

TSS GRADE, a.s.

se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava

zastoupená: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

IČO: 35 802 723

DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,
oddíl Sa, vložka 5590/B

Podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky: TSS GRADE, a.s., pobočka Česká
republika, se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 02765055

DIČ: CZ02765055

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

XXXX

tel. XXXX, e-mail: XXXX

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2020/003733
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2020 na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace konečné linky 4, I. etapa**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované v souladu s čl. 5.4 odst. 2 směrnice MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je úprava zpevněných ploch pro pěší podél ulice U Borského parku a zřízení vodoměrné šachty v této ulici (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby vznikla neočekávaná potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (dále i „vícepráce“), když v průběhu provádění prací bylo nutné odstranit původní chodníkové obruby, byla zjištěna kolize chodníků se stožáry trakčního vedení a dále bylo nutné provést výrub pařezů.

II.
Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 1 – 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:

203.776,95 Kč bez DPH

**Celková cena za provedení díla vč. ZL č. 1 - 3
činí celkem:**

891.979,93 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 - 3.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 29.09.2020

V Bratislavě dne 21.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva