

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2018/005049

Stavební akce:	Revitalizace konečné linky 4 , I. Etapa		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	Z 03		
Dotčená část stavby:	Revitalizace konečné linky 4 , I. Etapa		
Název / označení změny:	odstranění chodníkových obrub		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu	ze dne	
Návrh pro změnu podal:	TSS Grade, a.s.	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny:	Při realizaci stavby se narazilo na 31 m původních chodníkových obrub, které nebyly součástí stavby a bylo je potřebné odstranit.		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			2 698,55 Kč bezDPH
přípočty celkem:			2 698,55 Kč bezDPH
odpočty celkem:			0,- Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
zápisy ve SD			příloha č.2
zápisy z KD /z projednání, porady/			příloha č.3
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			příloha č.4
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		18.09.2020	
projektant /AD/ -		18.09.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		18.09.2020	
- vedoucí odd. přípravy		18.09.2020	
- TDS objednatele		18.09.2020	
- TDS		18.09.2020	
- cenová kontrola		18.09.2020	