



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Město Kyjov

Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

00285030

CZ00285030

Komerční banka, a.s.

████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

25301144

CZ25301144

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
23287

Komerční banka, a.s.

████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně dále rovněž jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)



I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) uzavřeli dne 11. 8. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově“, zadanou v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ID veřejné zakázky na profilu zadavatele: P20V00000013).
2. V souladu s čl. 9.2.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 v platném znění (dále jen „MP“) přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 k Původní smlouvě, kterým dochází k nepodstatné změně Původní smlouvy, a to v rozsahu specifikovaném v čl. II tohoto dodatku č. 1.

II. Změna původní smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně Původní smlouvy spočívající v provedení méněprací a víceprací Zhotovitelem, které jsou včetně struktury svého ocenění bližší věcně specifikovány v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. V této souvislosti se v souhrnu navyšuje cena díla specifikovaná v čl. IV odst. 1 původní smlouvy následujícím způsobem:

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: 2.863.468,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 2.991.475,62 Kč

Výše DPH z navyšené částky: 628.209,38 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH: 3.619.685,00 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou v tomto Dodatku č. 1 explicitně měněna, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.
2. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že



zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

IV. Doložka projednání

O uzavření tohoto dodatku bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její 56. schůzi konané dne 5.10.2020.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Kyjově dne 21. 10. 2020

ve Zelvě dne 11. 10. 2020

Za věcnou správnost:
Za soulad s právním řádem ČR:
Datum: 20. 10. 2020

Přílohy:

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Titulní list položkových rozpočtů změnových listů č.1 - č.3

Stavba: **KYJ/001/2020** Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově

Objednatel: Město KYJOV
Masarykovo nám.30
69722 Kyjov

IČO : 00285030
DIČ : CZ00285030

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

IČO : 25301144
DIČ : CZ25301144

	SUMA	ZL. č.1	ZL. č.2	ZL. č.3
Cena bez DPH:	128 007,62 Kč	5 644,44	81 732,50	40 630,68
DPH:	26 881,38 Kč	1 185,00	17 164,00	8 532,00
Cena vč. DPH:	154 889,00 Kč	6 829,00	98 897,00	49 163,00

Přílohou položkové rozpočty: ZL č.1 změna povrchů v Atriu, ZL č.2 změna střešního pláště, ZL č.3 změna rampy - zadní vchod

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-1	ZL č.1 změna povrchů v Atriu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace						1 734,14
1	564851111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm šterkodrtí frakce 8-16 mm SOD: velkoformátová dlažba 57,74 : -57,74 SOD: vegetační dlažba 10,89 : -10,89 dle SOD pol. č. 45	m2	-68,63000	145,50	-9 985,67
2	564851112RT3	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 16 cm šterkodrtí frakce 8-16 mm nová položka pod dlažbu 68,63 : 68,63 dle SOD pol. č. 46	m2	68,63000	155,20	10 651,38
3	596215021R00	Kladiení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm SOD : -128 skutečnost 128 + 1,5*0,5 : 128,75 dle SOD pol. č. 46	m2	0,75000	216,00	162,00
4	596811111R00	Kladiení dlaždic kom. pro pěši, lože z kaméniva těž. SOD: -52,49 : -52,49 skutečnost: 52,49 + 9,9 : 62,39 dle SOD pol. č. 48	m2	9,90000	231,50	2 291,85
5	596921111R00	Kladiení bet. veget. dlaždic lože 30 mm pl. do 50 m2 SOD: -9,9 : -9,9 skutečnost 0 : 0 dle SOD pol. č. 49	m2	-9,90000	245,50	-2 430,45
6	597961111R00	Rigol dlažděný do lože z C-/7,5 tl. 10cm prefabrik. SOD: -5,5 : -5,5 skutečnost: 0 : 0 dle SOD pol. č. 50	m	-5,50000	489,00	-2 689,50
7	01	Dlaždice Praktik 60x40x4 cm písková nová položka: 57,74+9,9*1,1 : 68,63 dle SOD pol. č. 51	m2	68,63000	384,00	26 353,82
8	2860001	Podkladní křížky pod dlažbu velkoformátovou SOD: -150 : -150 skutečnost: 150+28 : 178 dle SOD pol. č. 51	kus	28,00000	148,00	4 144,00
9	59227002R	Deska žižbová betonová 80x247x497 mm přírodní SOD: -12,10 : -12,10 skutečnost: 0 : 0 dle SOD pol. č. 53	kus	-12,10000	58,50	-707,85
10	59228285R	Tvánice zatravnovací 600x400x80 mm okr. karamel, červená SOD: -45,30 : -45,30 skutečnost: 0 : 0 dle SOD pol. č. 54	kus	-45,30000	76,00	-3 442,80
11	592452115R	Dlažba betonová tl 60mm, sestava ze 3 kamenů, barv sestava 3 kamenů, výška 60 mm SOD: -134,40 : -134,40 skutečnost 134,4+0,75*1,05 : 135,19 dle SOD pol. č. 55	m2	0,79000	429,00	338,91
12	59245620R	Dlaždice betonová 60x40x5 cm písková SOD: -57,74 : -57,74 skutečnost: 0 : 0 dle SOD pol. č. 56	m2	-57,74000	397,50	-22 951,65

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-1	ZL č.1 změna povrchů v Atriu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						56,43
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,26369	214,00	56,43
Díl: 711 Izolace proti vodě						3 853,87
14	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	11,70000	139,00	1 626,30
		SOD: -195,98 : -195,98		-195,98000		
		skutečnost: 195,98+0,75*1,08+9,9*1,1 : 207,68		207,68000		
		dle SOD pol. č.71 :				
15	283231431R	Drenáž rohož se sklotex.tkaninou odolnou vůči ceme	m2	13,45000	160,00	2 152,00
		SOD: -225,38 : -225,38		-225,38000		
		skutečnost: 225,38+0,75*1,08*1,15+9,9*1,1*1,15 : 238,63		238,83000		
		dle SOD pol.č 72 :				
16	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	37,78300	2,00	75,57

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	02-1	ZL č.1 změna povrchů v Atriu

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 790,57
PSV	3 853,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 644,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 644,44 CZK
Základní DPH	21 %	1 185,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,44 CZK

Cena celkem s DPH	6 829,00 CZK
--------------------------	---------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			1 734,14	31
99	Staveništní přesun hmot	HSV			56,43	1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 853,87	68
Cena celkem					5 644,44	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	02-2	ZL č.2 změna střešního pláště	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO:	25301144
	Bartošova 5532	DIČ:	CZ25301144
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			81 732,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 732,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		81 732,50 CZK
Základní DPH	21 %		17 164,00 CZK
Zaokrouhlení			0,50 CZK
Cena celkem s DPH			98 897,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesafské	PSV			90 380,60	111
765	Krytiny tvrdé	PSV			13 075,04	16
783	Nátěry	PSV			9 899,85	12
ON-01	Odpočtové položky	PSV			-31 603,00	-39
Cena celkem					81 732,50	100

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-2	ZL č.2 změna střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				90 360,60
1	762085151R00	Hoblování feziva Dle SOD 8/16 7*5,2*0,08*0,16*1,1 : -0,5125 Skutečnost 8/16:14*5,6*0,08*0,16*1,1 : 1,1039 v SOD položka č.74	m3	0,59140	6 800,00	4 021,52
2	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 Dle SOD 8/16 7*5,2 : -36,40 Skutečnost 8/16: 14*5,6 : 78,40 v SOD položka č.76	m	42,00000	280,00	11 760,00
3	762341620RT2	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka včetně dodávky feziva, palubky SM II, 12,5 mm nová položka (14*5,8-6,4*1)*1,15 : 86,02	m2	86,02000	582,00	50 063,64
4	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm včetně dodávky feziva, laťe 4/6 cm nová položka (14*5,8-6,4*1)*1,15 : 86,02	m2	86,02000	127,00	10 924,54
5	762342205RT4	Montáž kontralaťí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky laťí 4/6 cm nová položka (14*5,8-6,4*1)*1,15 : 86,02	m2	86,02000	90,60	7 793,41
6	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Dle SOD 8/16:7*5,2*0,08*0,16*1,1 : -0,5125 Skutečnost 8/16:14*5,6*0,08*0,16*1,1 : 1,1039 v SOD položka č.79	m3	0,59140	843,00	498,55
7	60515218R	Hranol SM/JD 1 Dle SOD 8/16:7*5,2*0,08*0,16*1,1 : -0,5125 Skutečnost 8/16:14*5,6*0,08*0,16*1,1 : 1,1039 v SOD položka č.85	m3	0,59140	8 960,00	5 298,94
Díl: 765		Krytiny tvrdé				13 075,04
8	765799313RL2	Montáž fólie na bednění přibitím, přelapení spojů podstřešní difúzní fólie Tyvek Supro nová položka (14*5,8-6,4*1)*1,15 : 86,02	m2	86,02000	152,00	13 075,04
Díl: 783		Nátěry				9 899,86
9	783711101R00	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění Dle SOD 8/16:(7*5,2)*(0,08*2+0,16*2) : -17,472 Skutečnost 8/16:(14*5,6)*(0,08*2+0,16*2) : 37,632 v SOD položka č.113	m2	20,16000	36,85	742,90
10	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak Dle SOD 8/16:(7*5,2)*(0,08*2+0,16*2) : -17,472 Skutečnost 8/16:(14*5,6)*(0,08*2+0,16*2) : 37,632 (14*5,8-6,4*1)*1,15 : 86,02 Dle SOD položka č.114	m2	106,18000	86,24	9 156,96
Díl: ON-01		Odpočtové položky				-31 603,00
11	762341220R00	M. bedn. střech rov. z aglomer. desek šroubováním Dle SOD: 14*5,8-6,4*1 : -74,80 Skutečnost : 0 v SOD položka č.78	m2	-74,80000	112,00	-8 377,60

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-2	ZL č.2 změna střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	60726017.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	-86,02000	270,00	-23 225,40

Dle SOD: (14*5,8-6,4*1)*1,15 : -86,02

-86,02000

Skutečnost : 0

v SOD položka č.86 :

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově	
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	02-4	ZL č.3 změna rampy - zadní vchod	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO:	25301144
	Bartošova 5532	DIČ:	CZ25301144
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 997,44
PSV			-10 868,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 914,66
Ostatní náklady			5 586,82
Celkem			40 630,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		40 630,68 CZK
Základní DPH	21 %		8 532,00 CZK
Zaokrouhlení			0,32 CZK
Cena celkem s DPH			49 163,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 203,40	37
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-15 766,43	-39
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 398,72	55
5	Komunikace	HSV			3 701,73	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 974,47	17
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 408,62	18
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-1 842,46	-5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			481,47	1
98	Bourání konstrukcí	HSV			3 467,21	9
711	Izolace proti vodě	PSV			7 026,76	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-17 895,00	-44
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-4 029,29	-10
VN	Vedlejší náklady	VN			7 914,66	19
ON	Ostatní náklady	ON			5 586,82	14
Cena celkem					40 630,68	100

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-4	ZL č.3 změna rampy - zadní vchod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						15 203,40
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-8,84400	24,08	-212,96
		Dle SOD : -15,00		-15,00000		
		Skutečnost: 3,42*1,8 : 6,156		6,15600		
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.léžené tl.20 cm	m2	-8,84400	109,00	-964,00
		Dle SOD : -15		-15,00000		
		skutečnost : 6,156		6,15600		
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových	m	0,57000	101,00	57,57
		Dle SOD : -11,24		-11,24000		
		skutečnost : 11,81		11,81000		
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,08880	189,50	1 911,83
		nový stav : 10,0888		10,08880		
5	132201110R00	Hlouberní ryh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,88400	480,00	5 224,32
		nový stav : 10,884		10,88400		
6	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m3	-4,22000	792,00	-3 342,24
		Dle SOD : -4,22		-4,22000		
		skutečnost : 0				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,53040	44,90	293,21
		nový stav : 6,5304		6,53040		
8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	-4,22000	144,00	-607,68
		Dle SOD : -4,22		-4,22000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,70760	264,50	4 683,66
		nový stav : 17,7076		17,70760		
10	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,26520	693,00	2 262,78
		nový stav : 3,2652		3,26520		
11	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	1,02000	86,00	87,72
		nový stav : 1,02		1,02000		
12	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3	3,26520	122,50	399,99
		nový stav : 3,2652		3,26520		
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	25,15906	215,00	5 409,20
		Dle SOD : -7,60		-7,60000		
		skutečnost : 32,75906		32,75906		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-15 766,43
14	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,61400	1 256,00	2 027,19
		Dle SOD : -0,63		-0,63000		
		skutečnost : 2,244		2,24400		
15	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,66212	1 487,00	2 471,57
		nový stav : 1,66212		1,66212		
16	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku nefiděného	m3	1,08840	1 023,00	1 113,43
		nový stav : 1,0884		1,08840		
17	274324117R00	Železobeton zákl. pasu z betonu C 25/30 XC2	m3	0,38200	2 889,00	1 103,60
		Dle SOD : -5,06		-5,06000		
		skutečnost : 5,442		5,44200		
18	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	-35,98200	500,00	-17 991,00
		Dle SOD : -37,98		-37,98000		
		skutečnost : 1,998		1,99800		
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	-35,98200	82,94	-2 984,35
		Dle SOD : -37,98		-37,98000		

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-4	ZL č.3 změna rampy - zadní vchod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skutečnost : 1,998		1,99800		
20	274361821R00	Výztuž základ pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	-0,05185	29 062,00	-1 506,86
		Dle SOD : -0,46		-0,46000		
		skutečnost : 0,40815		0,40815		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 398,72
21	311271412R00	Zdivo nosné z tvárnice Betong, tl. 20 cm	m2	23,42000	912,00	21 359,04
		nový stav : 23,42		23,42000		
22	380932213R00	Výztuž D 8, vlepená do betonu, malta Zsložk epoxy	m	3,42000	304,00	1 039,68
		nový stav : 3,42		3,42000		
Díl: 5		Komunikace				3 701,73
23	564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt frakce 8-16 mm	m2	19,35760	145,50	2 816,53
		Dle SOD : -12,24		-12,24000		
		skutečnost : 31,5976		31,59760		
24	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	16,29760	231,50	3 772,89
		Dle SOD : -15,30		-15,30000		
		skutečnost : 31,5976		31,59760		
25	OL	D+M AL okapnice š=200mm nalepená	bm	-20,00000	288,00	-5 760,00
		Dle SOD : -20		-20,00000		
26	592453322R	Dlaždice betonová 40x20x5 cm hladká standard písková	m2	12,89550	376,00	4 848,71
		Dle SOD : -16,83		-16,83000		
		skutečnost : 29,7255		29,72550		
27	ND	Nalepení beton dlaždice v řadě na zidce	m	-3,60000	549,00	-1 976,40
		Dle SOD : -18,60		-18,60000		
		skutečnost : 15		15,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				6 974,47
28	622474110R00	Reprofilace beton povrchů sanační maltou, tl.10 mm	m2	9,36800	589,00	5 517,75
		nový stav : 9,368		9,36800		
29	622471317RP2	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota akrylátová Akronát	m2	9,36800	155,50	1 456,72
		nový stav : 9,368		9,36800		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				7 408,62
30	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	1,38510	3 495,00	4 840,92
		nový stav : 1,3851		1,38510		
31	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	1,38510	347,50	481,32
		nový stav : 1,3851		1,38510		
32	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	1,38510	96,20	133,25
		nový stav : 1,3851		1,38510		
33	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,06094	32 050,00	1 953,13
		nový stav : 0,06094		0,06094		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-1 842,46
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,10000	206,50	20,65
		Dle SOD : -3,0		-3,00000		
		skutečnost : 3,1		3,10000		
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,18300	2 524,00	461,89
		Dle SOD : 0,09		0,09000		
		skutečnost : 0,093		0,09300		
36	592	doplnění dlažby poškozené při bourání a stavbě ram	m2	-5,00000	465,00	-2 325,00

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-4	ZL č.3 změna rampy - zadní vchod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Dle SOD : -5,0 skutečnost : 0		-5,00000		
37	59217337R	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm přírodní	kus	0,00000	38,00	0,00
		Dle SOD : -6,6 skutečnost : 6,6		-6,60000 6,60000		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						481,47
38	931971112R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá	m2	3,33200	144,50	481,47
		nový stav : 3,332		3,33200		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 467,21
39	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,74488	4 263,00	3 175,42
		Dle SOD : -0,40 skutečnost : 1,14488		-0,40000 1,14488		
40	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžerým	m2	6,15600	47,40	291,79
		nový stav : 6,156		6,15600		
Díl: 711 Izolace proti vodě						7 026,76
41	711409111R00	Montáž drenážní rohože na sucho	m2	19,35760	139,00	2 690,71
		Dle SOD : -12,24 skutečnost : 31,5976		-12,24000 31,59760		
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-61,04600	2,00	-122,09
		Dle SOD : -125,9 skutečnost : 64,854		-125,90000 64,85400		
43	283231431R	Drenáž rohož se sklotex.tkaninou odolnou vůči ceme	m2	5,25724	848,00	4 458,14
		Dle SOD : -14,08 skutečnost : 19,33724		-14,08000 19,33724		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-17 895,00
44	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-150,00000	2,00	-300,00
		Dle SOD : -930 skutečnost : 780		-930,00000 780,00000		
45	Z1	Zábradlí na rampě ocelové, nátěr D+M	m	-3,00000	5 865,00	-17 595,00
		Dle SOD : -18,6 skutečnost : 15,6		-18,60000 15,60000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-4 029,29
46	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-3,18592	155,00	-493,82
		Dle SOD : -12,09 skutečnost : 8,90408		-12,09000 8,90408		
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,18592	251,50	-801,26
		Dle SOD : -12,09 skutečnost : 8,90408		-12,09000 8,90408		
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,81712	14,64	231,56
		Dle SOD : -108,84 skutečnost : 124,65712		-108,84000 124,65712		
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-3,18592	213,50	-680,19
		Dle SOD : -12,09 skutečnost : 8,90408		-12,09000 8,90408		
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-63,65592	25,42	-1 618,13
		Dle SOD : -72,56 skutečnost : 8,90408		-72,56000 8,90408		
51	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,18592	209,50	-667,45

Položkový rozpočet

S:	4061	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Dr. Jóklika v Kyjově
O:	02	Změnové listy
R:	02-4	ZL č.3 změna rampy - zadní vchod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Dle SOD : -12,09		-12,09000		
		skutečnost : 8,90408		8,90408		
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 914,66
52	005111020R	Vytyčení stavby	soub	1,00000	931,14	931,14
		nový stav : 1		1,00000		
53	005122010R	Provoz objednatel	soub	1,00000	2 327,84	2 327,84
		nový stav : 1		1,00000		
54	005124010R	Koordinační činnost	soub	1,00000	4 655,68	4 655,68
		nový stav : 1		1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				5 586,82
55	005121R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	5 586,82	5 586,82
		nový stav : 1		1,00000		