



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **01PU-004318**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 3232/08

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 125 0002**

Název související veřejné zakázky: **D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 – 16,100 vpravo a vlevo včetně prodloužení přípojovacího pruhu v km 16,28 – 18,44 vpravo - PD**

Uzavřena na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: Ing. Radkem Mátlem, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. František Sedláček
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Bc. František Sedláček
e-mail: frantisek.sedlacek@rsd.cz
tel: +420 241 084 407
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Tereza Matoušková
e-mail: tereza.matouskova@rsd.cz
tel: +420 727 925 651
(dále jen „Objednatel”)

a

2. Apis-PONTEX-SATRA-MOTT MACDONALD

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle
zastoupeným společností Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
IČO: 61853267
DIČ: CZ261853267
Zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 1700305421/0600
zastoupena: Ing. Karlem Nejedlým, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Karlem Nejedlým, jednatel
e-mail: nejedly @apis-sro.eu
tel: +420 241 481 215
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Viktor Nejedlý
e-mail, tel.: viktor.nejedly @apis-sro.eu
tel: +420 241 481 215
(správce společnosti)

Pontex, spol. s.r.o.

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994 (společník)

SATRA, spol. s.r.o.

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 (společník)

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

se sídlem Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051 (společník)
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1

Článek I.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele.
 - 1.1 Oprava křižovatkových větví MÚK Slivenec a MÚK Lochkov v rozsahu až k majetkové hranici ŘSD
 - 1.2 Oprava hlavní trasy až k přechodu Ab-CB v km 16,245

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy.

2. Objednavatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle tohoto dodatku.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Smlouvou o dílo uzavřenou dne 19.8.2019.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci tohoto dodatku náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1,174.750,- Kč

DPH: 246.698,- Kč

včetně DPH: 1,421.448,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací na dodatku č. 1: na vyzvu objednatele

dokončení prací: 06/2021

Ostatní termíny jsou plovoucí v návaznosti na změnu v rámci Dodatku 1 a platné v původním znění.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku 1 v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku 1 v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž Dodatku 1.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek 1 bude uveřejněn v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejněných stanovenou v ust. §3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci dodatku 1 nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Dodatku 1 v registru smluv nejpozději do 3 prac. dnů ode dne uveřejnění Dodatku 1.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru.
2. Tento Dodatek 1 je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Články v tomto Dodatku 1 neobsažené platí v původním znění Smlouvy.
4. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
 - a. Příloha č. 1 – Dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP, změnový soupis prací
 - b. Příloha č. 2 – Dokumentace VD-ZDS, změnový soupis prací
 - c. Příloha č. 3 – Zápis z jednání z 30.7.2020
5. Dodatek 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva originály.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 19. 10. 2020

za ŘSD ČR:

.....
Bc. František Sedláček



za APIS a.s.:

.....
Ing. Karel Nejedlý



Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP, změnový soupis prací

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

**D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo včetně prodloužení
připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo - PD - Dodatek č. 1**

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem	36	700	25 200 Kč
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem			88 200 Kč
1. Celková (přehledná) situace	3	700	2 100 Kč
2. Situace stavby (koordinální) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních	60	700	42 000 Kč
3. Geodetický koordinální výkres	24	700	16 800 Kč
4. Bilance zemin a ornice	15	700	10 500 Kč
5. Celkové vodohospodářské řešení	15	700	10 500 Kč
6. Bezbariérové užívání	9	700	6 300 Kč
C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem			256 200 Kč
1. Objekty pozemních komunikací			92 400 Kč
1.1 <u>Technická zpráva:</u>	27	700	18 900 Kč
1.2 <u>Výkresy:</u>	105	700	73 500 Kč
2. Mostní objekty a konstrukce, zdi			65 100 Kč
2.1 <u>Technická zpráva + statické posouzení</u>	27	700	18 900 Kč
2.2 <u>Výkresy</u>	66	700	46 200 Kč
3. Vodohospodářské objekty			35 700 Kč
3.1 <u>Technická zpráva</u>	27	700	18 900 Kč
3.2 <u>Výkresy</u>	24	700	16 800 Kč
5. Elektro a sdělovací objekty	30	700	21 000 Kč
6. Objekty úpravy území	30	700	21 000 Kč
7. Ostatní objekty	30	700	21 000 Kč
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem			63 000 Kč
1. <u>Technická zpráva</u>	27	700	18 900 Kč
2. <u>Výkresy</u>	36	700	25 200 Kč
3. <u>Harmonogram výstavby</u>	21	700	14 700 Kč
4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>	6	700	4 200 Kč
F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem	18	700	12 600 Kč
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem			317 800 Kč
G1. Účinky stavby – celkem			48 300 Kč
1. Záborový elaborát	24	700	16 800 Kč
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF	27	700	18 900 Kč
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby	18	700	12 600 Kč
G2. Podklady a průzkumy – celkem			269 500 Kč
9. Geodetické zaměření včetně průzkumů inž. sítí vč. ověření správců	55	700	38 500 Kč
10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76	30	700	21 000 Kč
14. Další průzkumy (Diagnostický průzkum vozovky)	1	210 000	210 000 Kč
Reprografie v počtu dle VOP	x	x	0 Kč
SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)			763 000 Kč

V Praze dne



ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.
Ohradní 24B
140 00 PRAHA 4 - Michle

Ing. Karel Nejedlý, jednate
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Dokumentace VD-ZDS, změnový soupis prací

D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo včetně prodloužení připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo - PD - Dodatek č. 1

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Souhrnné řešení stavby			110 250 Kč
0. Průvodní zpráva	24	750	18 000 Kč
1. Přehledná situace	3	750	2 250 Kč
2. Koordinační situace	30	750	22 500 Kč
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	12	750	9 000 Kč
4. Bilance zemních prací	24	750	18 000 Kč
5. Zásady organizace výstavby	30	750	22 500 Kč
6. Celkové vodohospodářské řešení	24	750	18 000 Kč
B. Stavební část			243 000 Kč
Příprava staveniště	12	750	9 000 Kč
Pozemní komunikace	90	750	67 500 Kč
Mostní objekty, zdi	75	750	56 250 Kč
Vodohospodářské objekty	45	750	33 750 Kč
Elektro a sdělovací objekty	24	750	18 000 Kč
Pozemní objekty (vč. PHS)	30	750	22 500 Kč
Objekty úpravy území	24	750	18 000 Kč
Objekty zařízení staveniště	24	750	18 000 Kč
D. Doklady	12	750	9 000 Kč
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	18	750	13 500 Kč
F. Kontrolní rozpočet	18	750	13 500 Kč
G. Souvisecí dokumentace	24	750	18 000 Kč
H. ZTKP	6	750	4 500 Kč
Reprografie v počtu dle VOP	x	x	0 Kč
Celkem VD-ZDS bez DPH			411 750 Kč

V Praze dne



Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis

Zápis z jednání

**DO Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně prodloužení
 přípojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo — PD**

Místo konání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10
Datum: 30. 7. 2020
Přítomni: dle prezenční listiny v příloze

Záznam z jednání:

Číslo bodu	Popis	Termín	Zodpovědná osoba
1.	ŘSD požaduje, aby součástí stavby byly nad rámec objednávky rovněž křižovatkové větve MÚK Slivenec a MÚK Lochkov v rozsahu až k majetkové hranici ŘSD a zároveň hlavní trasa až ke přechodu AB-CB v km 16,245. Za tímto účelem bude nutné doplnění diagnostického průzkumu vozovky, zaměření, a ověření průběhu inženýrských sítí. Tento požadavek má vliv na navýšení objemu práce a na plnění smluvních termínů.	-	-
2.	Projektant připraví cenovou nabídku na výše uvedené práce nad rámec původní smlouvy.		
3.	ŘSD požaduje, aby byly obě části stavby, tedy jak výměna vozovky, tak i rozšíření PP prováděny pokud možno současně. Projektant upozorňuje na odlišnou náročnost projednávání obou částí. První část by mohla být na ohlášení, druhá bude vyžadovat minimálně stavební povolení.	-	-
4.	Bylo dohodnuto, že v rámci stavebních prací nebude zasahováno výrazněji do SDP, vč. zachování stáv. svodidel v SDP. Naopak vnější svodidla budou vyměněna, ale pouze ve stanovém % poměru k jejich délce. V křižovatkových větvích MÚK Lochkov a MÚK Slivenec bude naopak provedena výměna svodidel v plném rozsahu.	-	-
5.	Etapově bude stavba řešena tak, aby úsek před portálem Lochkovského tunelu až k mostu přes Slavičí údolí bude realizován samostatně a jako první, aby mohl být tento úsek, který disponuje přejezdem SDP využit pro převádění dopravy v následujících etapách výstavby. V místech mezi první a druhou částí stavby bude nutná realizace provizorního přejezdu SDP.	-	-
6.	U druhého úseku, tj. rozšíření přípojovacího pruhu, budou provedena taková opatření, aby nedošlo k překročení stávajícího silničního tělesa (pozemku investora), např. zárubní zdi, nastřmením svahu, vypuštěním příkopu, atd.	-	-

7.	Na mostech bude provedena pouze výměna obrusné vrstvy a PKO.	-	-
----	--	---	---

Pokud žádná z jednajících stran nesdělí písemně své připomínky nebo svůj nesouhlas se zněním tohoto záznamu do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, bude tento záznam považován za odsouhlasený všemi účastníky jednání.

Záznam je rozepisován pouze e-mailem v digitální podobě účastníkům jednání.

Přílohy: 1. Prezenční listina

Zaznamenal: Jiří Ctibor
V Praze dne 31.07.2020