

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-3177/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234

Organizační složka: Oblastní ředitelství Brno

zastoupená Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: LS MONT s.r.o.

se sídlem: Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Jamská 2486/8, PSČ 591 01

IČO: 282 85 531, DIČ: 28285531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C58634 ,

bank. spojení: Moneta Money Bank, č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Františkem Lavickým, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2020/004

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Brno Židenice, Lazaretní 11 VS - přechod pára x horká voda**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku ke smlouvě o dílo (č. E639-S-3177/2020 u Objednatele) ze dne 20.8.2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy** se doplňuje o odst. 3.11 tohoto znění:

3.11 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací (dále také vícepráce), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku **Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se** odst. 3.3 nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

| | |
|---|----------------------|
| Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.8.2020 bez DPH | 698.154,20 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | +35.460,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 733.614,20 Kč |
| <u>DPH 21 %</u> | <u>154.058,98 Kč</u> |
| Cena celkem vč. DPH 21% | 887.673,18 Kč |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Brně dne 22.10.2020

V Brně dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
František Lavický
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VS Lazaretní 11

Objekt:

Úprava technologie na provizorní provoz

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.09.2020

IC:

DIČ:

IC:

28285531

DIČ:

CZ28285531

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

35 460,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

35 460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VS Lazaretní 11

Objekt: Úprava technologie na provizorní provoz

Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| | |
|---|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 35 460,00 |
| PSV - PSV | 35 460,00 |
| PC001 - Projekční práce | 6 400,00 |
| PC002 - Montážní práce - úprava technologie | 11 300,00 |
| 800 - Řídící systém | 6 560,00 |
| 801 - Rozváděč MR1 | 1 800,00 |
| 804 - Vedlejší a ostatní náklady | 9 400,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VS Lazaretní 11

Objekt: Úprava technologie na provizorní provoz

Místo: Datum: 01.09.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: LS MONT s.r.o. Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou Zpracovatel:

| P | Ty | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|----|--------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Č | | | | | | | |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 35 460,00 | |
| | D | PSV | PSV | | | | 35 460,00 | |
| | | PC001 | Projekční práce | | | | 6 400,00 | |
| 1 | | 001-01 | Přeprogramování a doplnění projektové dokumentace dle požadavků Tepláren Brno, | ses | 1,00000 | 6 400,000 | 6 400,00 | |
| | | PC002 | Montážní práce - úprava technologie | | | | 11 300,00 | |
| 2 | | 002-01 | Koordinace stavby | ses | 1,00000 | 3 200,000 | 3 200,00 | |
| 3 | | 002-02 | Havarijní přepojení a úpravy VS pro dočasný provoz na nové primární médium | ses | 1,00000 | 4 500,000 | 4 500,00 | |
| 4 | | 002-02 | Dodávka a montáž filtru přírubového DN50, PN40 | ses | 1,00000 | 3 600,000 | 3 600,00 | |
| | D | 800 | Řídící systém | | | | 6 560,00 | |
| 5 | M | R-2206003T00 | Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na oddělené | db | 8,00000 | 820,000 | 6 560,00 | |
| | D | 801 | Rozváděč MR1 | | | | 1 800,00 | |
| 6 | K | 190074T10 | Montáž a zapojení přístrojů v rozváděči - dle náplně (viz. výkres D.1.4.2-101) | ses | 1,00000 | 1 800,000 | 1 800,00 | |
| | D | 804 | Vedlejší a ostatní náklady | | | | 9 400,00 | |
| 7 | K | 190802T10 | Koordinace s ostatními profesemi | ses | 1,00000 | 500,000 | 500,00 | |
| 8 | K | OST 03 | Oživení systému wark (rvv, měnič prvků, základní členění) | ses | 1,00000 | 6 300,000 | 6 300,00 | |
| 9 | K | OST12 | Zkušební provoz | ses | 1,00000 | 1 000,000 | 1 000,00 | |
| 10 | K | OST 05 | základní nastavení a komplexní zkoušky | ses | 1,00000 | 1 600,000 | 1 600,00 | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1176488

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9c352b6-ea7d-4276-a040-d888fa274112

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2020 13:29:01



035e5519-9de8-4f8c-a025-4d17e2537960