

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OR/20/21229**

na zhotovení díla

„Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Střední škola a základní škola Žamberk“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová nebo Ing. Eva Pospíšilová
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Hana Jarošová
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú.: 220430221/0300
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **OTISTAV s.r.o.**
se sídlem: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
zastoupen: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k předání staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: **Sberbank a.s.**
č.ú.: **4200556159/6800**
IČ: 224832898
DIČ: CZ24832898
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 178539

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/21229 na zhotovení díla „Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení – Střední škola a základní škola Žamberk“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. OR/20/21229 je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

1 226 284,61 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 257 519,77 Kč

Cena včetně DPH činí **1 483 804,38 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.


4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **5. 10. 2020** a schválen usnesením číslo **R/2933/20**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne 19. 10. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	190105	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZL 1	ZL1

Zadavatel	Pardubický kraj Komenského náměstí 125 53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město	IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822
-----------	---	--

Zhotovitel:	OTISTAV s.r.o.	IČO: DIČ:
-------------	-----------------------	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 968,15
PSV	19 133,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 095,26
Ostatní náklady	0,00
Celkem	43 197,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 197,13 CZK
Základní DPH	21 %	9 071,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	52 268,13 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

OTISTAV s.r.o.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 774,70	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 741,21	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			339,60	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 112,64	16
762	Konstrukce tesařské	PSV			10 146,62	23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 210,50	17
784	Malby	PSV			1 776,60	4
VN	Vedlejší náklady	VN			1 095,26	3
Cena celkem					43 197,13	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 1	ZL1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 774,70		
1	602021105R00	Omítka stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,60000	m2	12,60000	300,00	3 780,00	RTS 20/ I	SOD
2	602021141RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,60000	m2	12,60000	390,00	4 914,00	RTS 20/ I	SOD
3	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,60000	m2	12,60000	244,50	3 080,70	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 741,21		
4	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m "místnost 3.47." : 24,11 "místnost 3.49." : 13,68	m2	37,79000	99,00	3 741,21	RTS 20/ I	SOD
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				339,60		
5	956951114R00	Dodání a osazení dřevěných špalíků a latí skosených latí do zdíva nebo betonu nebo mazanin nebo potěrů o průřezu přes 30 x30 mm do 50x50 mm nebo přes 90 do 250 mm2 1,2*2	m	2,40000	141,50	339,60	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 112,64		
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím prkna strop: : 25,41*0,025*0,45 strop omítka: : 25,41*0,020*1,8 obložení: : 12,6*0,018*0,45	t	1,30268	353,00	459,85	RTS 20/ I	SOD
7	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,30268*15	t	19,54024	227,00	4 435,63	RTS 20/ I	SOD
8	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,30268	16,00	20,84	RTS 20/ I	SOD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 1	ZL1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,30268				1,30268				
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,30268	320,00	416,86	RTS 20/ I	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,30268				1,30268				
10	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,90805	35,00	136,78	RTS 20/ I	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,30268*3				3,90805				
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,30268	1 250,00	1 628,35	RTS 20/ I	SOD
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,30268				1,30268				
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,30268	11,00	14,33	RTS 20/ I	SOD
s hrubým urovnáním,								
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.								
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,30268				1,30268				
Díl: 762		Konstrukce tesařské			10 146,62			
13	762132811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z jednostranně hoblovaných prken	m2	12,60000	62,00	781,20	RTS 20/ I	RTS 20/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,60000				12,60000				
14	762332110RT5	Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 10/12 cm	m	24,00000	251,00	6 024,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
hranoly pro křížové rámy: : 3,0*8				24,00000				
15	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	25,41000	131,50	3 341,42	RTS 20/ I	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190105 Žamb	Modernizace infrastruktury speciálních škol a školských zařízení
O:	02	Změnové listy
R:	ZL 1	ZL1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"místnost 3.47. do 60% plochy" : 24,11*0,6		14,46600				
		"místnost 3.49. do 80% plochy" : 13,68*0,8		10,94400				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 210,50		
16	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	19,00000	153,50	2 916,50	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		závěs pro žebříky : 2*9,5		19,00000				
17	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	38,00000	113,00	4 294,00	RTS 20/ I	RTS 20/ I
		závěsná konstrukce pro houpačky : 2*19		38,00000				
Díl: 784		Malby				1 776,60		
18	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	12,60000	89,00	1 121,40	RTS 20/ I	SOD
		místnost 3.48. do výšky 1,2 m : (1,8+3,45)*2*1,2		12,60000				
19	784121101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	12,60000	17,00	214,20	RTS 20/ I	SDO
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,60000		12,60000				
20	784125412R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, , bílé, dvojnásobné	m2	12,60000	35,00	441,00	RTS 20/ I	SOD
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,60000		12,60000				
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 095,26		
21	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	365,02	365,02	RTS 20/ I	SOD poměr
		42101,87*0,00867						
22	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	547,69	547,69	RTS 20/ I	SOD poměr
		42101,87*0,0130086						
23	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	182,55	182,55	RTS 20/ I	SOD poměr
		42101,87*0,004336						
Celkem						43 197,13		