

CES: 714/20

LI032498 Liberec, Vaňurova, Anenská, Františkovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O Dílo**Číslo zhotovitele: 607/2020****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
 [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**VHS stavby a.s.**

se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
 zapsaná u Krajského soudu: v Brně, oddíl B, vložka 4147
 zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsdou představenstva
 Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 251 83 052
 DIČ: CZ251 83 052
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5050013881/5500
 telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn T [REDACTED]
 - stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED] hlavní
 stavbyvedoucí [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Odstavec 2.4 smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění:
 - a) prodloužení kameninové kanalizace DN 300 v celkové délce 12m
 - b) 100% výměna výkopku na stoce A18-3 a vodovodním řadu B

2. Odstavec 4.1 smlouvy o dílo se navyšuje původní cena smlouvy:

Původní SOD 12 121 990,- bez DPH

Dodatek č. 2 349 021,- bez DPH

Nově navržená cena 12 471 011,- bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V *JIHLAVĚ* dne *12.10.2020*

O b j e d n a t e l:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2020	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 21.9.2020	
Název akce: LI032498 Liberec, Vaňurova, Anenská, Františkovská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
A) Při provádění napojení nové kameninové kanalizace v ulici Vaňurova na stávající skládanou kanalizaci bylo zjištěno, že stávající skládaná kanalizace se liší od stavu, jež předpokládala projektová dokumentace. Z důvodu stávajícího, neuspokojivého stavu skládané kanalizace bude úsek od napojení v šachtě Š73329A ke stávajícím dešťovým svodům vyměněn za kameninové potrubí DN 300 v délce 12 m. B) Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřizení bude vhodný jako zpětný zásypový materiál. Zprávy o laboratorních rozbořech zeminy konstatují, že výkopek v úseku vodovodního řádu B a kanalizační stoky A18-3 není vhodný do zpětného zásypu a je nutná 100% výměna výkopku					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 349 021 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 12 471 011 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 349 021 Kč bez DPH, tj. 2,88% nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 355 865 Kč bez DPH, tj. 2,94% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 6 844 Kč bez DPH, tj. 0,06 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 355 865 Kč bez DPH, tj. 2,94% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ					

činí – 6 844 Kč bez DPH, tj. 0,06 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 362 708 Kč bez DPH, tj. 2,99% nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 349 021 Kč bez DPH, tj. 2,88 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 4.10.20

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 9.10.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

... Datum 10.10.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti

§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____. Datum 13. 10. 2020

_____. Datum 15. 10. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.