

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

na zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“

č. smlouvy objednatele: E618-S-1167/2020/PAL
č. smlouvy zhotovitele: SEU 20-006.640
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901/542 352 0027

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: D [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SEU + SP_VB v žst. Most“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 17.03.2020

SUDOP EU a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645
zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem
Ing. Miroslavem Váňou, prokurou
jako „Správce“ a „Společník 1“
a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
zastoupená: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
jako „Společník 2“
(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava jednotlivých dílčích termínů a dále úprava ceny Díla z důvodu potřeby řešení úprav interiéru vstupní haly výpravní budovy architektonickou studií.

Původní zadání s touto potřebou nepočítalo, projektant sice přizval k účasti na zajištění dokumentace architekta, ale k předloženému návrhu a vizualizaci navrženého řešení, objednatel požádal o další - variantní architektonické zpracování provedené jiným architektem.

Na základě porovnání předložené prezentace architektonického návrhu interiéru haly, objednatel rozhodl o dopracování dokumentace dle nového návrhu s lamelovým podhledem, vložením prosklené, prostorově zalomené (3D) (pavučinové) stěny se šikmými spojkami a vybudováním nového vstupního portálu.

Po projednání návrhu s architektem města Most došlo ke strukturální úpravě vnitřní prosklené stěny na konstrukci bez šikmých příčných profilů, současně se zohledněním požadavku na svislé nosné prvky konstrukce skleněné stěny tak, aby byly v zákrytu s nosnými prvky vnější skleněné fasády a nerušily architektonický průhled.

S ohledem na vybrané architektonické řešení je potřeba v dosavadním projektu upravit či přepracovat výkresy skleněné stěny, včetně výpočtu statiky. Tato stěna bude navržena jako tepelně izolační, čímž se zachová jednotnost vnější – skleněné fasádní stěny. K řešení této stěny budou doloženy tepelně technické výpočty. Dále bude upravena stávající - fasádní skleněná stěna v místě vstupního portálu, doložena statickým výpočtem řešení. Konstrukce nového řešení podhledu bude rovněž doloženo statickým výpočtem a studií prostorové akustiky. Nově bude navrženo osvětlení, včetně výpočtu.

V řešené hale se upraví dispoziční řešení v souladu s architektonickým návrhem. V souladu s odsouhlaseným návrhem bude upravena dokumentace návrhu vytápění a vzduchotechniky a elektro. Podle dispozice využití bude upraven a doplněn orientační a informační systém, do prostoru haly bude doplněn projekt pro osazení zeleně.

Oproti původnímu zadání bude řešena celá stěna s pokladnami a vstupem na nástupiště. Horní část stěny od pásu s výkladci bude řešena definitivně. Spodní pás s výkladci a vstupy bude pro sjednocení vzhledu celé haly řešena provizorně do doby rekonstrukce.

S ohledem na navržené „předsazení“ vstupního portálu před stávající obvodovou stěnu, je potřeba pro stavbu zajistit územní souhlas a stavební povolení.

S ohledem na výše uvedené dochází k rozdělení dílčí etapy č. 1 na etapy 1a) a 1b) a etapy č. 2 na etapy 2a), 2b), 2c) a 2d), přičemž celkový termín dokončení díla se posouvá z původního termínu do 12/2020 na termín nový do 10/2021.

Dále pak dochází k navýšení ceny díla analogicky dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ o 182.000,- Kč, tj. 15,9% původní hodnoty závazku.

V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2. Smlouvy, odst. 6.5. Smlouvy a odst. 6.8. Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 11., odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1167/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele SEU 20-006.640, účinné ode dne 02.04.2020, takto:

1) Článek 4 – Lhůta k provedení díla

- zrušuje se stávající znění čl. 4.2 a nahrazuje se novým zněním:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část	Termín plnění	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-

1. dílčí etapa	do 20.4.2020	Předložení předjednaného PDPS dle ZTP k připomínkám dle SM62	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
1a. dílčí etapa	do 22.6.2020	Předložení variantních řešení architektonické studie a vizualizace	Prezentace vizualizace a její předání
1b. dílčí etapa	do 04.09.2020	Rozhodnutí o finálním řešení interiéru haly dle technických možností konstrukcí.	Záznam z jednání, rozhodnutí
2a. dílčí etapa	Do 10.11.2020	Předložení dokumentace – technické řešení dle návrhu arch. řešení.	KD projektu, záznam z jednání,
2b. dílčí etapa	do 30.11.2020	Získání územního souhlasu se stavbou (vstupní portál na cizím pozemku)	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2c. dílčí etapa	Do 15.12.2020	Předložení čistopisu PDPS dokumentace se zapracovanými požadavky dle arch. řešení, včetně dokladové části a předání žádosti o zahájení stavebního řízení.	Předávací protokol podepsaný zadavatelem Žádost o zahájení stavebního řízení
2d. dílčí etapa	Do 15.12.2020	Předložení dokumentace DZS, včetně specifikace prací	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 4/2021 – 10/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	Závěrečná zpráva o souladu provedení stavby s dokumentací, podepsaná zhotovitelem

2) Článek 5 - Cena za provedení díla

- zrušuje se stávající znění čl. 5.1 a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla dle SOD bez DPH	1 146 200,- Kč
b) Navýšení ceny díla dle D1 k SOD bez DPH	+ 182 000,- Kč
c) Celková cena Díla dle SOD a D1 bez DPH	1 328 200,- Kč
z toho:	
a.1) PDPS.....	1 258 200,- Kč
a.2) Autorský dozor.....	70 000,- Kč
d) DPH (základní sazba)	278 922,- Kč
e) Celková cena díla včetně DPH.....	1 607 122,- Kč

3) Článek 6 - Platební podmínky

- zrušuje se stávající znění čl. 6.2 a nahrazuje se novým zněním:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 20.04.2020** s fakturací ve výši [] z ceny díla za PDPS. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1a. dílčí etapa plnění - do 22.06.2020**; dílčí plnění bez fakturace.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **1b. dílčí etapa plnění - do 04.09.2020** s fakturací ve výši 20% navýšení dle D1. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- d) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2a. dílčí etapa plnění - do 10.11.2020**; dílčí plnění bez fakturace.
- e) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2b. dílčí etapa plnění - do 30.11.2020**; dílčí plnění bez fakturace.
- f) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2c. dílčí etapa plnění - do 15.12.2020**; s fakturací ve výši [] z ceny díla za PDPS dle SOD, navýšené o [] navýšení ceny dle D1 za zapracování změn díla PDPS dle architektonického řešení. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- g) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **2d. dílčí etapa plnění - do 15.12.2020** s fakturací ve výši [] z ceny díla za PDPS dle SOD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- h) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – ukončení díla – do 10/2021**, fakturace za Autorský dozor. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1167/2020/PAL, číslo smlouvy zhotovitele SEU 20-006.640, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

15 -10- 2020

V Praze dne

Za objednatele:

14 -10- 2020

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1176684

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ea81a453-fdda-4e77-a99d-e611c0314806

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2020 14:34:01



311d3359-aa08-44ff-a676-6be20f3adaf9