
DODATEK č. 7 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102 ze dne 22. 8. 2017“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

- 1. Jméno:** **Město Kuřim**
sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
e-mail: posta@kurim.cz
tel: 541 422 311
fax: 541 230 633
ID datové schránky: 5dhbqj2
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing. Markelova Jana

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Jméno:** **PKS stavby a.s.**
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
fax: --
ID datové schránky: 86GSPJU
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2 a dne 31. 5. 2018 dodatek č. 3, dne 10. 7. 2018 dodatek č. 4, dne 31. 7. 2018 dodatek č. 5 a dne 25. 10. 2018 dodatek č. 6 k této smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 7 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 019 ze dne 20. 8. 2018 a v položkovém rozpočtu, který je součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 019 ze dne 3. 9. 2018. Jedná se o změnu závazku zadanou podle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) v celkovém objemu 11.532.772,77 Kč bez DPH.

„Požadavek na změnu“ č. 019 a „Podklad k rozhodnutí“ č. 019 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek **IV. PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o odstavec 4.6. tohoto znění:
 - 4.6. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 019 ze dne 20. 8. 2018 a v položkovém rozpočtu, který je součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 019 ze dne 3. 9. 2018.
- 2) Článek **V. CENA DÍLA**, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:
 24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr Zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 2, 3, 4, 5 a 6 a se změnovým položkovým rozpočtem, který je součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 019 ze dne 3. 9. 2018 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 6	113.699.251,06 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 7 smlouvy o dílo	11.532.772,77 Kč
Celková cena bez DPH	125.232.023,83 Kč

K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý

