

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 018

Název změny:

Změny elektro NN a SLP

Celková cena změny: **Kč 1.191.595,10 (bez DPH)**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 018, vypracovaného objednatelem dne 20. srpna 2018 a předaného zhotoviteli dne 20. srpna 2018

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 018 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede. Zhotovitel upozorňuje, že veškeré úpravy PD elektro byly předávány postupně, jak se vyvíjely, pouze v elektronické podobě. Kompletní, GP odsouhlasená podoba projektu na tyto práce, nebyla do dnešního dne zhotoviteli předána. Tento fakt by mohl mít v konečném důsledku vliv na funkčnost díla jako celku a mohl by proto v průběhu postupující realizace vyvolat požadavky na další nutné úpravy této profese.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 018- Položkový rozpočet změny díla.

Poznámka:

1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 3. září 2018

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

dne: 11.9.2018

jméno, funkce, podpis