

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 018

Název změny:

Změny elektro NN a SLP

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 20. srpna 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 20.8.2018

1. Stručný popis požadované změny:

Důvodem ke změně byla změna tras kabelových vedení, doplnění UPS jednotek, doplnění podlahových krabic, přívody pro magnety dveří, doplnění okruhů pro zásuvky 400 a 230V pro změnu gastro vybavení, koordinace s ostatními dodavateli prací PSV, vyvolaných změnami zařízení v důsledku změn vyžádaných provozovatelem po zahájení stavby, změny specifikovány v bodě 2.

2. Odůvodnění požadované změny:

Provedením výše uvedených změn bude zajištěna funkčnost zařízení elektro, VZT, ÚT, ZTI, EZS, EPS, chlazení, audio-video, gastro zařízení.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změn zajistí splnění požadavků na funkčnost výše uvedených zařízení.
Provedení změn nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP s provedením změny souhlasí. Z důvodu zajištění požadované funkčnosti je provedení změny nezbytné.