
DODATEK č. 6 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102 ze dne 22. 8. 2017“

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

- 1. Jméno:** **Město Kuřim**
sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
e-mail: posta@kurim.cz
tel: 541 422 311
fax: 541 230 633
ID datové schránky: 5dhbqj2
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing. Markelova Jana

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 2. Jméno:** **PKS stavby a.s.**
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
fax: --
ID datové schránky: 86GSPJU
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2, dne 31. 5. 2018 dodatek č. 3, dne 10. 7. 2018 dodatek č. 4 a dne 31. 7. 2018 dodatek č. 5 k této smlouvě o dílo.

- 2) Předmětem dodatku č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 010 ze dne 4. 7. 2018, v „Požadavku na změnu“ č. 011, č. 012, č. 013, č. 014 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 015, č. 016, č. 017, č. 018 ze dne 20. 8. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 010 ze dne 14. 8. 2018, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 011, č. 012, č. 013, č. 014 ze dne 20. 8. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 015, č. 016, č. 017, č. 018 ze dne 3. 9. 2018. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) následovně:
 - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v celkovém objemu 8.664.847,18 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 011 a č. 013 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 015, č. 017, č. 018 ze dne 20. 8. 2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
 - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v celkovém objemu 8.272.048,08 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 010 ze dne 4. 7. 2018, v „Požadavku na změnu“ č. 012, č. 014 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 016 ze dne 20. 8. 2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští nerealizované stavební práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 010 ze dne 4. 7. 2018, v „Požadavku na změnu“ č. 011, č. 012, č. 013 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 016, č. 017 ze dne 20. 8. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 010 ze dne 14. 8. 2018, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 011, č. 012, č. 013 ze dne 20. 8. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 016, č. 017 ze dne 3. 9. 2018. Jedná se o změny závazku zadané podle zákona následovně:
 - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu -2.609.064,82 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 011, č. 013 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 017 ze dne 20. 8. 2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
 - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v celkovém objemu - 4.354.843,94 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 010 ze dne 4. 7. 2018, v „Požadavku na změnu“ č. 012 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 016 ze dne 20. 8. 2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek IV. **PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o odstavec 4.5. tohoto znění:
- 4.5. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 010 ze dne 4. 7. 2018, v „Požadavku na změnu“ č. 011, č. 012, č. 013, č. 014 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 015, č. 016, č. 017, č. 018 ze dne 20. 8. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 010 ze dne 14. 8. 2018, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 011, č. 012, č. 013, č. 014 ze dne 20. 8. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 015, č. 016, č. 017, č. 018 ze dne 3. 9. 2018. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 010 ze dne 4. 7. 2018, v „Požadavku na změnu“ č. 011, č. 012, č. 013 ze dne 9. 8. 2018 a v „Požadavku na změnu“ č. 016, č. 017 ze dne 20. 8. 2018 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 010 ze dne 14. 8. 2018, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 011, č. 012, č. 013 ze dne 20. 8. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 016, č. 017 ze dne 3. 9. 2018.

- 2) Článek V. **CENA DÍLA**, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr Zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 2, 3, 4 a 5 a se změnovými položkovými rozpočty, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 010 ze dne 14. 8. 2018, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 011, č. 012, č. 013, č. 014 ze dne 20. 8. 2018 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 015, č. 016, č. 017, č. 018 ze dne 3. 9. 2018 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2, 3, 4 a 5	103.726.264,56 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo	16.936.895,26 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo	-6.963.908,76 Kč
Celková cena bez DPH	113.699.251,06 Kč

K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - „Požadavek na změnu“ č. 010 ze dne 4. 7. 2018, „Požadavek na změnu“ č. 011, č. 012, č. 013, č. 014 ze dne 9. 8. 2018 a „Požadavek na změnu“ č. 015, č. 016, č. 017, č. 018 ze dne 20. 8. 2018, „Podklad k rozhodnutí“ č. 010 ze dne 14. 8. 2018,

„Podklad k rozhodnutí“ č. 011, č. 012, č. 013, č. 014 ze dne 20. 8. 2018 a „Podklad k rozhodnutí“ č. 015, č. 016, č. 017, č. 018 ze dne 3. 9. 2018.

Tento dodatek č. 6 smlouvy byl schválen usnesením č.457/2018 Rady města Kuřimi č. 29/2018 dne 12. 9. 2018

V Kuřimi dne 25. 10. 2018

Ve Žďáře nad Sáz. dne 22. 10. 2018

Město Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

PKS stavby a.s.

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■