

Dodatek č. 1

ke smlouvě, č. smlouvy zad.stavby: **E618-S-4645/2019**, č. smlouvy koor. BOZP:201908,
ISPROFIN: 5113520023, uzavřené dne 11.12.2019(dále jen „Smlouva“)mezi

1.1. Zadavatelem stavby:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ
(dále jen „zadavatel stavby“)
a

1.2. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

4FIT CONSULTING, s.r.o.
se sídlem Praha 10, Oravská 1891/11, PSČ 100 00
IČO: 28873530; DIČ: CZ28873530
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 150434
zastoupená **Mgr. Svatoplukem Michalem**, jednatelem společnosti

(dále jen „koordinátor BOZP“)

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby

„Rekonstrukce budovy Jeseniova“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení předpokládané doby vlastní realizace této stavby z důvodu prodloužení stavebních prací zhotovitele stavby a s tím spojená potřeba navýšení celkové částky (ceny) za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby.

Smluvní strany shodně konstatují, že se blíží k vyčerpání původně zasmluvněného objemu výkonu činnosti. Shora uvedené prodloužení vlastní stavby tak vede ke zvýšeným časovým nárokům na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což s sebou nese i nutnost příslušně prodloužit výkon činnosti koordinátora BOZP a navýšit rozsah jeho výkonu.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů koordinátora BOZP. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 18,18 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Koordinátor BOZP dále bere na vědomí, že zadavatel stavby jmenoval novou osobu oprávněnou jednat ve věcech smluvních a také novou osobu oprávněnou jednat ve věcech technických. Koordinátor BOZP dále bere na vědomí změnu kontaktních údajů zadavatele.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, článku 4, odst. 4.1. a 4.8. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 10, odst. 10.19. Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl.9., odst.9.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-4645/2019**, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 201908, takto:

1) **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

- ruší se stávající text v odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. **Zadavatel stavby**

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci zadavatele stavby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) ve věcech BOZP: [REDACTED]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „zadavatel stavby“)

2) **Článek 4 – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

a) ruší se stávající text v odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. **Zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:**

Cena dle Smlouvy, bez DPH	794 700Kč
Cena dle Dodatku č. 1	144 490Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>197 229,90 Kč</u>
Celková cena, ve znění Dodatku č. 1, včetně DPH	1 136 419,90 Kč

Počet souprav pro každou stavbu:

Plán BOZP..... 6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená
Plán BOZP, část údržba stavby po dokončení.....6 x listinná forma; 1 x digitální forma otevřená
1 x digitální forma uzavřená

b) ruší se stávající text v odst. 4.8. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.8. **Na daňových dokladech bude zadavatel stavby uváděn takto:**

Správa železnic, státní organizace,

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou včetně ISPROFINU/ISPROFONU.

3) Článek 5 – DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
b) Ukončení plnění smlouvy je **dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění– (předpoklad 12/2020)**

4) Článek 10 –ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 10.19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

10.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 2 - Plná moc

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Koordinátor BOZP souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy zadavatele stavby: **E618-S-4645/2019**, číslo smlouvy koordinátora BOZP: 201908, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží zadavatel stavby a **dvě (2)** vyhotovení obdrží koordinátor BOZP.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Rozpis nabídkové ceny
– *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*

14 -10- 2020

11-2 -10- 2020

V Praze dne.....

V Praze dne

Za zadavatele stavby:

Za koordinátora BOZP:

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis nabídkové ceny

„Rekonstrukce budovy Jeseniova“

Položka	Cena bez DPH(v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
Cena celkem dle Smlouvy Činnost koordinátora BOZP 12/20119 – 10/2020	794 700 Kč	166 887 Kč	961 587 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 Činnost koordinátora BOZP 11/2020 – 12/2020	144 490Kč	30 342,90Kč	174 832, 90Kč
Celková cena ve znění dod. č. 1	939 190Kč	197 229,90Kč	1 136 419,90Kč

Cenová tabulka v Kč/hodina vychází z hodinové sazby 900 Kč/hodina (bez DPH) ÷ 1.044 hod.
Hodinová sazba je z původní SOD nezměněna!

Navýšení plnění činnosti KOORDINÁTORA BOZP jsou dva měsíce, tedy při zachování plnění dle SOD - 2/12 z ceny dle SOD tedy dodatkováných 144.490Kč

Stanovený počet hodin vychází z přiměřené kontroly stavby „dle aktuálního dění na staveništi“ a potřeb dílčích aktualizací viz rozpis činností KOORDINÁTORA BOZP

12 -10- 2020

V Praze dne

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING s r o

Činnost v realizační/aktualizační fázi zahrnuje zejména:

Administrativní kontrola BOZP zhotovitelů

- povinná dokumentace, školení, aj.

Kontrola staveniště investiční akce

- dle Plánu BOZP, technolog. postupů, PP
zejména:
 - výkopové práce, ohraničení staveniště, práce ve výšce aj.

Kontrola zaměstnanců zhotovitelů

- kontrola kvalifikačních požadavků,
- kontrola dodržování BOZP
(Plánu BOZP, technologických postupů, OOPP, aj.)

Projednávání investiční akce z hlediska BOZP s:

- zhotoviteli investiční akce
- příslušným inspektorátem práce
- zadavatelem investiční akce

Pořádání kontrolních dnů Koordinátora BOZP

- řešení organizace výstavby, zajištění BOZP, aj.
(v intervalech dle aktuálního stavu staveniště)

Administrativní činnost Koordinátora BOZP

- zápisy a vyhotovení protokolů z kontrol stavby,
vedení dokumentace BOZP, aj. dle SOD

Další činnosti koordinátora BOZP dle SOD

odborné konzultace, součinnost, aj.

Aktualizace a předání odpovědným osobám:

- plánu BOZP
(dle potřeb stavby a jednotlivých aktualizací)
- oznámení o zahájení prací pro OIP
- právních předpisů

Uchazeč prohlašuje, že rozpočet ceny podle požadovaného členění považuje za orientační a závazná je celková nabízená cena do předpokládaného data ukončení stavby tj. 12/2020.

12 -10- 2020

V Praze dne

.....
Mgr. Svatopluk Michal
jednatel společnosti
4FIT CONSULTING, s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1176776

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c62840d3-ffa-491b-8447-80c2692c16fd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.10.2020 15:19:01



269d53a8-2480-4f9c-bf90-1f0cea7ff570