



Město Mariánské Lázně

Městský úřad, odbor investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, DS: bprbqms
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Oprava povrchu cyklotrasy v úseku Chodová Planá - Drmoul** (č. smlouvy objednatele: S 483/20) uzavřené dne 10.09.2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 47-1542.0160023RPA

Číslo smlouvy objednatele: S 576/20

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Martinem Kalinou

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Kalina, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, telefon: +420 354 922 183,
František Malina, tel. +420 354 922 275

1.2 Zhotovitel:

Název subjektu: EUROVIA Silba, a.s., Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

IČO: 64830551 DIČ: CZ64830551

Bankovní spoj. : Komerční banka a.s., č.ú. 142110168/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Josef Matoušek, předseda představenstva
Antonín Navrátil, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Robert Palečko, hlavní stavbyvedoucí

2 Předmět dodatku č.1

2.1 Smluvní strany se dle ustanovení §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s čl. 3.4 a 3.5 smlouvy o dílo ze dne 10.09.2020 dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo pro stavbu „Oprava povrchu cyklostezky v úseku Chodová Planá - Drmoul“:

2.2 Mění se rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu požadavku ze strany objednatele navýšit množství opravované plochy povrchu cyklotrasy. Jedná se o doplnění některých potřebných stavebních prací a dále vypuštění některých nadbytečných. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočtem změnového listu č. ZL1. Tento dokument je připojen jako Příloha č.1 k tomuto Dodatku č.1.

3 Cena díla

3.1 Původní celková cena za provádění díla dle smlouvy o dílo ze dne 10.09.2020:

cena celkem bez DPH	796 639 Kč
sazba DPH	21%
výše DPH	167 294 Kč
cena celkem včetně DPH	963 933 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

3.2 Cena díla se vzhledem k rozšíření předmětu díla navyšuje takto (viz Přípočtové změnové listy):

Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH	145 475 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	30 550 Kč
Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH	176 025 Kč

3.3 Cena díla se vzhledem ke změnám předmětu díla snižuje takto (viz Odpočtové změnové listy):

Cena neprovedených stavebních prací celkem bez DPH	- 40 463 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	- 8 497 Kč
Cena neprovedených stavebních prací celkem včetně DPH	- 48 960 Kč

3.4 Nová celková cena za provádění díla je:

Cena celkem bez DPH	901 651 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	189 347 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 090 998 Kč

3.5 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související s kompletním provedením díla.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 10.09.2020 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

4.2 Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

4.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek tohoto dodatku č.1 ke smlouvě.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná smlouva o dílo byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku objednatel.

4.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo včetně jejich příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne
Za objednatele:

Plzeň dne 25. 9. 2020
Za zhotovitele:

.....
Město Mariánské Lázně
Ing. Martin Kalina
starosta

.....
EUROVIA SILBA, a.s.
Josef Matoušek, předseda představenstva
Antonín Navrátil, člen představenstva

Seznam příloh:

-Příloha č.1 - Rozpočet změnového listu č. ZL1 :