

### DODATEK Č. 3

*ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 8. 11. 2019 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami*

#### I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1.1. zhotovitel:</b>	<b>Projekce CZ s r.o.</b>
se sídlem:	Tovární 290, 537 01 Chrudim
jednající:	Ing. Otakar Vašák, jednatel společnosti
e-mail:	██
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	██
DIČ:	CZ275 58 860
IČ:	275 58 860
	(dále jen „zhotovitel“)

<b>1.2. objednatel:</b>	<b>Městská část Praha-Zbraslav</b>
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:	██
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	██
	(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 8.11.2019 byla mezi nimi uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zpracování "Projektové dokumentace na stavební úpravy a rozšíření MŠ Ottova, Praha-Zbraslav" (dále jen „Smlouva“), kterou tímto dodatkem mění a doplňují následovně:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU-ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. II odst. 3 („Úvodní ustanovení“) Smlouvy se mění takto:
  3. Účelem spolupráce Zhotovitele a Objednatele je navržení a zpracování projektu, v souladu s ustanovením této Smlouvy a přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy a upravuje zejména etapy díla. Součástí díla je i zpracování projektu rozšíření sklepa včetně všech potřebných instalací, jakož i zpracování projekt kuchyně v 1.PP pro rozsah 250 až 300 jídel denně – celkem etapa I. (dodatek č. 2)
  4. *Předmět díla se dále rozšiřuje o zpracování projektu rekonstrukce zbývajících prostor objektu, tj. sklep, třída v 1. NP a třída v 2. NP, zateplení objektu – celkem etapa II. (dodatek č. 3)*

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ – ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých výkonových fází:
  - 1.1 Fáze 2a) Projekt pro stavební povolení
    - dle etapy I. hotov
  - 1.2 Fáze 2b) Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením – bude zahájena neprodleně po splnění fáze 2a) II. etapa
  - 1.3 Fáze 3) Projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele
    - dle etapy I. a II. do 31. ledna 2021
  - 1.4 Fáze 4) Zpracování rozpočtu a výkazu výměr
    - dle etapy I. + II. do 15. února 2021

#### **V. CENA – ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY**

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že cena Smlouvy se mění takto:
  1. *Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších výkonů dle čl. III původní Smlouvy a dodatku č. 2 byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí 1 275 500,- Kč bez DPH (slovy jeden milion dvě stě sedmdesát pět tisíc pět set korun českých).*
    - 1.1 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 81.000,- Kč bez DPH*
    - 1.2 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 2a) je 471 750,- Kč bez DPH*
    - 1.3 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 2b) je 46 700,- Kč bez DPH*
    - 1.4 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 je 538 350,- Kč bez DPH*
    - 1.5 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 je 52 700,- Kč bez DPH*
    - 1.6 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 je 85.000,- Kč bez DPH*
  2. *Cena za rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku č. 3 činí:*
    - 1.1 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 je 81.000,- Kč bez DPH*
    - 1.2 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 2a (DPS) je 471.750, bez DPH*
    - 1.3 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 2b (IČ) je 46.700,- + 28.000,- Kč bez DPH*
    - 1.4 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 3 (DPS) je 538.350,- + 184.000,- Kč bez DPH*
    - 1.5 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 4 (VV+rozpočet) je 52.700,- + 19.000,- Kč bez DPH*
    - 1.6 *Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 je 85.000,- Kč bez DPH*

3. Celková cena za provedené práce dle Smlouvy o dílo, dodatku č. 2 a 3 činí v součtu za všechny výkonové fáze celkem 1,506.500,- Kč bez DPH.

#### X. SANKCE – ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY

Doplňuje se bod 5. takto:

4. Pokud dojde při realizaci projektu ke zjištění vady projektu, zavazuje se zhotovitel tuto vadu na své náklady neprodleně odstranit. V případě, že vadou projektu již vznikne objednateli škoda, je zhotovitel za škody způsobené vadou projektu kryt pojistnou smlouvou č. 503528200 vedené u společnosti Allianz pojišťovna, a.s.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn, platná a právně účinná.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jeden výtisk.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku uvedené nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a vyslovují souhlas s tím, aby tento dodatek byl bez dalšího zveřejněn.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha – Zbraslav.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou seznámeny s jeho obsahem, jeho obsahu rozumějí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze-Zbraslav dne 20.10.2020

Za objednavatele:

Ing. Zuzana Vejvodová  
Starostka MČ Praha- Zbraslav

Za zhotovitele:

Ing. Otakar Vašák  
Jednatel společnosti

Schváleno usnesením PMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	Z 65 396 20
ze dne	12. 10. 2020
za správní orgán	Vejvodová