



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.SOSSOD 180/2020,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 17.8. 2020
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: GRACCULUS, s.r.o.
sídlo: Tepelská 476, 36401 Toužim

IČO: 01496735
DIČ: CZ 01496735
Zápis v OR: vedený krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28514

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.
SOSSOD 180/2020 (dále jen „dodatek“)**

**Čl. I.
Změna smlouvy**

V průběhu výstavby došlo k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Hlavní změnou je úplné vynechání haťových válců a jejich nahrazení dostupnou zeminou. Dále došlo k menším úpravám v počtu dřevěných přehrádek a ke snížení počtu zátek na melioračním potrubí.

Haťové válce měly být využity k vyplnění odvodňovacích kanálů v místech s nedostatkem dostupné zeminy. V průběhu stavby se ukázalo, že dostupné zeminy je zejména na širokých břehových valech podél odvodňovacích kanálů dostatečné množství, a proto byla tato zemina využita k vyplnění odvodňovacích kanálů místo haťových válců. Vyplnění zeminou je jednodušší a účinnější než vyplnění haťovými válci a umožnilo vyplnění odvodňovacích kanálů ve větší míře, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Tato změna se projevila výrazným zvýšením objemu zemních prací a s tím souvisejícím navýšením položek na odkopávky a zásyp zeminou.





y v počtu přehrádek vycházely z konkrétní situace v terénu a bylo zvoleno řešení, které zajistí nejlepší účinnost revitalizačních opatření. Došlo k nahrazení jedné zdvojené hrázky typu A za jednoduchou hrázku typu B a přidání dalších 6 hrázek typu B. K přerušení melioračního potrubí bylo využito o šest zátek méně oproti projektové dokumentaci. Skutečný stav melioračního potrubí byl zjištěn až po jeho odkrytí v průběhu stavebních prací a použitý počet zátek byl pro zajištění účinnosti navrženého opatření dostatečný.

Dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. XI Odstoupení od smlouvy, odst. 11.1 Smlouvy, na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1) nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH	643 739,13 Kč
21% DPH	135 185,22 Kč
Cena vč. 21% DPH	778 924,35 Kč

cena celkem: 778 924,35 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.





Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Ve Vimperku dne

V Toužimi dne 15. 10. 2020

objednatel:
Správa Národního parku Šumava

zhotovitel:
GRACCULUS, s.r.o.





ZMĚNOVÝ LIST

Projekt LIFE for MIRES - revitalizace lokality Slučí Tah		
reg.č.projektu:	LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES	číslo ZL: 1
smlouva:	SOSSOD 180/2020	
objednatel:	Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk, IČO:00583171	
zhotovitel:	GRACULUS s.r.o., Tepelská 476, 36401 Toužim, IČO:01496735	

název ZL:	Změnový list č.1
------------------	-------------------------

předmět změny: V průběhu výstavby došlo k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Hlavní změnou je úplné vynechání haťových válců a jejich nahrazení dostupnou zeminou. Dále došlo k menším úpravám v počtu dřevěných přehrádek a ke snížení počtu zátek na melioračním potrubí.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Haťové válce měly být využity k vyplnění odvodňovacích kanálů v místech s nedostatkem dostupné zeminy. V průběhu stavby se ukázalo, že dostupné zeminy je zejména na širokých břehových valech podél odvodňovacích kanálů dostatečné množství, a proto byla tato zemina využita k vyplnění odvodňovacích kanálů místo haťových válců. Vyplnění zeminou je jednodušší a účinnější než vyplnění haťovými válci a umožnilo vyplnění odvodňovacích kanálů ve větší míře, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Tato změna se projevila výrazným zvýšením objemu zemních prací a s tím souvisejícím navýšením položek na odkopávky a zásyp zeminou. Úpravy v počtu přehrádek vycházely z konkrétní situace v terénu a bylo zvoleno řešení, které zajistí nejlepší účinnost revitalizačních opatření. Došlo k nahrazení jedné zdvojené hrázky typu A za jednoduchou hrázku typu B a přidání dalších 6 hrázek typu B. K přerušení melioračního potrubí bylo využito o šest zátek méně oproti projektové dokumentaci. Skutečný stav melioračního potrubí byl zjištěn až po jeho odkrytí v průběhu stavebních prací a použitý počet zátek byl pro zajištění účinnosti navrženého opatření dostatečný.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Zpracovatel projektové dokumentace nemohl mít v době zpracování projektu informace o konkrétní situaci v terénu, některé skutečnosti vyšly najevo až v průběhu stavebních prací.
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky
zařazení změny dle ZZVZ: Dle § 222 odst. 6 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

celková absolutní hodnota změny	celkem	187 514,50	Kč
---------------------------------	--------	------------	----

vliv na termín dokončení: Nemá vliv.	
--	--

za zhotovitele:	
------------------------	--

za TDI:	
----------------	--

za objednatele:	
------------------------	--

