

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-098 ze dne 26.3.2020
(SMVS: 107V082001822)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Místoler, MBA, zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Místoler, MBA, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Jiří Horák, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Jiří Horák, tel.: [REDACTED]

(technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

(vedoucí oddělení investic Pardubice)

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
IČO: 64650111
DIČ: CZ64650111
Zastoupená: **Stanislavem Náhlukem, jednatelem**
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: 1199592/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Stanislav Náhluk, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2019-098 ze dne 26.3.2020 na zhotovení díla – stavby „**Chrudim – nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č. 1**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou dodavatelem provedeny.

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku 2. Předmět smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1 článku 2. Předmět smlouvy (dále jen „PD“) a v položkovém rozpočtu (dále jen „vícepráce“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).

Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.+

2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 2 057 806,10 Kč vč. DPH (1 700 666,20 Kč bez DPH, 357 139,90 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 2 062 083,21 Kč vč. DPH (- 1 704 201,00 Kč bez DPH, - 357 882,21 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

- 4 277,11 Kč vč. DPH (- 3 534,80 Kč bez DPH, - 742,31 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

29 350 448,34 Kč bez DPH

(slovy: dvacet devět milionů tři sta padesát tisíc čtyři sta čtyřicet osm korun českých třicet čtyři haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 6 163 594,15 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 35 514 042,49 Kč

(slovy: třicet pět milionů pět set čtrnáct tisíc čtyřicet dva korun českých čtyřicet devět haléřů včetně DPH).

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2

nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 9.8 čl. 9 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„9.8 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona o DPH, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. rozpočtu – počet stran: 7
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením ORŠ

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2020.10.22
06:31:47 +02'00'

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk
jednatel společnosti
JETCON spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

STANISLAV
NÁHLUK

Digitálně podepsal
STANISLAV NÁHLUK
Datum: 2020.10.21 10:06:14
+02'00'

Chrudim – nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č.1			
Smlouva o dílo: č. 6440-OŘS2-2019-098		ze dne: 26.03.2020	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL:	1
Týká se:	Změny konfigurace aktivních prvků (AP)		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:	příloha č. 1= ZL	
	Jiné:	Příloha č. 2: mail zástupce AKIS ke změně z 26.8.2020	
Popis změny díla: POPIS Při realizaci stavby požádal AKIS o změnu plánovaně dodávané technologie aktivních prvků, jako jsou switche, SFP převodníky a další. Na původně plánované switche řady C2960X vyhlásila firma CISCO „End of Sale“, s čímž skončí i servisní podpora, a to k 31.7.2021. Zástupce AKISu navrhl novou sestavu AP a AD sestavu odsouhlasil. Navržená sestava splňuje veškeré požadavky AČR a změna nesnižuje kvalitu a technické parametry této části akce.			
Navrhovaná změna ceny díla: -3.534,80 Kč bez DPH -4.277,11 Kč vč. DPH Při ceně méněprací -1.704.201,00 Kč bez DPH Při ceně víceprací 1.700.666,20 Kč bez DPH		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
ZL za zhotovitele předal: [redacted]		ZL za objednatele převzal: Ing. Jiří Horák	
Jméno a funkce: [redacted] Ředitel divize Morava	Datum a podpis: [redacted]	Jméno a funkce: Ing. Jiří Horák TDO	Datum a podpis: [redacted]
Tento Změnový list je podkladem pro následná jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně: <i>S navrhovanou změnou souhlasím.</i>			
Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis: [redacted]	
Stanovisko TDO Se změnou souhlasím.			

Jméno a funkce:		Datum a podpis	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla Změna konfigurace aktivních prvků			
Navrhovaná změna ceny díla: -3.534,80 Kč bez DPH -4.277,11 Kč vč. DPH Při ceně méněprací -1.704.201,00 Kč bez DPH Při ceně víceprací 1.700.666,20 Kč bez DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * - zkrácení * 0 kalendářních dnů	
		Nový termín dokončení díla: do : bez změny termínu	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Jméno a funkce: Ing. Jiří Horák TDO		Jméno a funkce: Ředitel divize Morava	
		Datum a podpis	
Práce budou splňovat podmínky provedení apod.			

Chrudim -nástavba 4. nadzemního podlaží budovy č. 1
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2019-098 ze dne 26.3.2020 vč. dodatku č.1

Rekapitulace stavby

Cena	SoD	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.1	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	29 353 983,14	1 700 666,20	- 1 704 201,00	- 3 534,80	29 350 448,34
DPH 21%	6 164 336,46	357 139,90	- 357 882,21	- 742,31	6 163 594,15
s DPH	35 518 319,60	2 057 806,10	- 2 062 083,21	- 4 277,11	35 514 042,49
Celkem	35 518 319,60	2 057 806,10	- 2 062 083,21	- 4 277,11	35 514 042,49

Tomáš Jelínek Digitálně
podepsal Tomáš
Jelínek
Datum:
2020.10.14
13:21:32 +02'00'