

II/422 PODIVÍN – LEDNICE

Číslo smlouvy objednatele: 153/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 716/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 894/2016

Evidenční číslo VZ: 525418

Číslo smlouvy zhotovitele: S17-034-0033

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/422 PODIVÍN – LEDNICE

OBJEDNATEL**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a**ZHOTOVITEL****SDRUŽENÍ SWIETELSKY – ALPINE**

sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zastoupený Ing. Tomášem Hrabinou na základě plné moci a
Ing. Jiřím Štukavcem na základě plné moci

Vedoucí společník a správce společnosti:**SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

IČO 480 35 599

oddíl C, vložka 8032

k podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společník:**ALPINE Bau CZ a.s.**

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

IČO 02604795

oddíl B, vložka 10609

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.5.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 7.12.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Změna provedení vyvýšeného přechodu na klasický, doplnění přechodného dopravního značení, navýšení sanací SO102. Provedení recyklace v intravilánu obce Lednice, výšková úprava poklopů, navýšení položek na provedení přípojek DV – SO102, doplnění mostních odvodňovačů SO203, změna odláždění pod mostem SO202, navýšení sanací a doplnění geomříží SO101, doplnění DZ a VDZ v barvě.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelům.

V Hodoníně, dne

V Brně, dne

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Václav Šafář

pověřen k podpisu

ALPINE Bau CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
