

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva

Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel

Josef Hajm, jednatel

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Společník č. 3 společnosti :

Silnice Žáček s.r.o.

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

IČ: 44569432

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel

Ing. Martin Stengl, Ph.D., jednatel

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět dodatku

II. 1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla na základě skutečně provedených prací v rámci realizace stavby „Oprava živičného povrchu silnice č. II/2392 Slavětín-k nádraží ČD“.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla dle Smlouvy o dílo:	2 381 470,00 Kč bez DPH
2. Cena dodatku č. 1:	- 11,84 Kč bez DPH
3. Cena díla dle skutečně provedených prací:	2 381 458,16 Kč bez DPH.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.

XVI. 2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel 3 vyhotovení.

XVI. 3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv

XVI. 4. Obě strany prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měli možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol skutečně provedených prací

V Dubí, dne [REDACTED]

za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel

za zhotovitele:

V Obrnicích dne [REDACTED]

Za Vedoucího společnosti – HERKUL a.s.

Ing. Radek Braum,
předseda představenstva

Ing. Václav Roth,
místopředseda představenstva

Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Oldřich Řáha, jednatel

Za Společníka 3 – Silnice Žáček s.r.o.

