

HMG Oprava komunikací areálu JIH 1.etapa úprava - termínu rok 2017
zhotovitel: COLAS CZ ,a.s., Ke Klíčovu 9 ,190 00, Praha 9
Letiště Praha a.s.

stavba celkem 44 kalendářních dní	rok 2017						
	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	část 7 týdne
I. Etapa,předání staveniště , upřesněné HMG v součinnosti investora, DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě							
II. Etapa,DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě							
III. Etapa,DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě							
IV. Etapa,DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě							
V. Etapa,DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě							
VI. Etapa,DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě							
VII. Etapa,DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě							
VIII. Etapa,DIO, frézování - odvozy, postřiky, finální povrch, ostatní práce v etapě, dokončující práce, předání stavby 15.11.2016, DSP do 30.11.2016							

COLAS CZ, a.s.