

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1543120

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Krapkova 1635/26, Prostějov, PSČ 796 01

IČO:

49451723

DIČ:

CZ49451723

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

Adresa:

AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost

Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Bankovní spojení:

IČO:

46964371

DIČ:

CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Z důvodů pracovních výpadků vyvolaných nouzovým stavem a s ním spojenými nařízeními se mění termíny předání dokumentace a projednání a proto se smluvní strany dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1543120 na akci:

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ÚV BRODEK U PROSTĚJOVA A ÚV KELČICE“

Čl. 3 Čas plnění

V Čl. 3 se mění odst. 3.1 takto:

3.1 Termíny předání díla jsou sjednány takto:

- | | |
|--|----------------------|
| 3.1.1 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení: | do 30.11.2020 |
| 3.1.2 Inženýrská činnost, podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení: | do 15.01.2021 |
| 3.1.3 Zadávací dokumentace včetně soupisu prací: | do 31.03.2021 |

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

Čl. 10 se doplňuje takto:

- 10.5 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1543120 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.
- 10.6 Znění původní smlouvy o dílo č. 1543120 nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 10.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1543120 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.8 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1543120 obsahuje dvě strany, je vyhotovený ve dvou vyhotoveních, a to jedno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

V Brně dne 21.09.2020

Datum/místo: 25.9.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele: 

