

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, zakázka č. 2020/123
uzavřené dne 17.8.2020**

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2

IČO:44 99 27 85

DIČ:CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.úctu: 111 211 222/0800

Oprávnění jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Martin Jelínek, vedoucí OŠMT MMB

ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen Objednatel

ZHOTOVITEL: ZERASTAV s.r.o.

Sídlo: Sochorova 3202/26, 616 00 Brno

Zapsána v OR KS v Brně, C 69946

IČO: 29 27 25 56

DIČ: CZ 292 72 556

Bankovní spojení: 2693033399/0800

Oprávnění jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Radek Železný, [REDACTED]

ve věcech technických: Ing. Radek Železný, [REDACTED]

dále jen Zhotovitel

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele: 6720053549 uzavřené dne 17.8.2020

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 6720053549 uzavřené dne 17.8.2020

1. V čl. II. **Předmět smlouvy** se předmět smlouvy rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Čl. IV **Cena díla**, se v odst. 4.1 cena díla mění takto:

CENA bez DPH:	3 849 866,- Kč
DPH 21%:	808 471,86 Kč
CENA CELKEM:	4 658 337,86 Kč

II. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude zveřejňovat objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Doložka: Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/110 konané dne 21.10.2020.

V Brně dne 23.10.2020

V Brně dne 23.10.2020



Oprava sociálních zařízení žáků – blok A, vnitřních rozvodů kanalizace, topení a vody - blok A, B
Waldorfská základní a mateřská škola, Plovdivská 8, Brno – vícepráce

č.p.	Položka (materiál, práce)	Jedn. m2, bm	Výměra	Cena za jednot.	Celková cena v Kč
1. Elektromontáže (hrubé rozvody + komplet.)					
1	WC žáci – elektro + zapravení	ks	3,00	35 800,00	107 400,00
Elektromontáže celkem					107 400,00

2. ZTI a topení					
2	WC žáci – hygienické kabinky, zednické práce	ks	3,00	20 780,00	62 340,00
3	WC žáci – dispoziční změna u dívek včetně otočení otvírání dveří u všech třech sekcí na základě požadavku KHS JMK a školy	ks	23,00	3 620,00	83 260,00
4	d+m umyvadel – navýšení počtu	ks	3,00	4 100,00	12 300,00
5	zřízení nové kanalizace – sociální zařízení	ks	3,00	33 500,00	100 500,00
6	výměna rozvodů pro topení	ks	3,00	24 800,00	74 400,00
7	zřízení nového hydrantu vč. rozvodu v suterénu – ležatý hydrant – dopojení včetně ventilu	ks	1,00	101 300,00	101 300,00
8	demontáž starého potrubí v suterénu + demontáž plynu – 260 m	ks	1,00	53 100,00	53 100,00
9	připojení studené vody ze suterénu a nové rozvody studené vody	ks	1,00	58 300,00	58 300,00
10	výměna svodů dešťové kanalizace	ks	1,00	81 200,00	81 200,00
ZTI a topení celkem					626 700,00

3. Obklady a dlažby					
11	příplatek za změnu rozsahu obkládání	m2	28,20	630,00	17 766,00
Obklady a dlažby celkem					17 766,00

SOUHRN NÁKLADŮ

1. Elektromontáže	107 400,00
2. ZTI a topení	626 700,00
3. Obklady a dlažby	17 766,00
Náklad celkem bez DPH	751 866,00
DPH 21%	157 891,86
Náklad celkem	909 757,86 Kč

vypracoval Ing. Radek Železný - 

