



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 05687/2019/IM
číslo smlouvy zhotovitele: 841/PDNU/067/2019/N19049024

(dále jen „dodatek“)

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLUVY (DODATKU) -5-		
05687	2019	1411
poř. číslo	rok	zkr. odb.

**I.
Smluvní strany**

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
 číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:
 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava,
 IČO: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jinonice
 zastoupena:

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: 994404-640900015/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827,
721 08 Ostrava-Svinov

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2019 smlouvu o dílo č. 05687/2019/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na provedení dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“) a na neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“) u stavebních objektů SO 102.0.a Ul. Těšínská km 13,595 - 16,755 – SSMSK a SO 103.0.a Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 – SSMSK. Rovněž vznikla potřeba přerušení prací na díle v souladu s čl. IV odst. 5 smlouvy.
3. Cena víceprací činí:

bez DPH	984 473,28 Kč
DPH 21 %	206 739,39 Kč
včetně DPH	1 191 212,67 Kč
4. Cena méněprací činí:

bez DPH	422 339,10 Kč
DPH 21 %	88 691,21 Kč
včetně DPH	511 030,31 Kč
5. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v soupisu prací, který je součástí zápisu technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění rozsah díla a celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	58 285 294,65 Kč
---------	------------------

DPH 21 %
včetně DPH

12 239 911,88 Kč
70 525 206,53 Kč

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy."

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Přerušeni provádění prací na díle

1. Z důvodu nedostatku finančních prostředků objednatel v souladu s čl. IV odst. 5 smlouvy rozhodnul o přerušeni provádění prací na díle. Práce na díle budou přerušeny k datu převzetí posledního ze stavebních objektů SO 102.0.a Ul. Těšínská km 13,595 - 16,755 – SSMSK, SO 102.1 Propustek 102.1 - v km 6,653 (PS km 16,491), SO 102.2 Propustek 102.2 - v km 6,655 (PS km 16,501), SO 103.0.a Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 – SSMSK, SO 103.0.a.1 Rekonstrukce parkovací plochy km 9,24 - 9,29, SO 103.0.b Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 - Město Šenov, SO 103.1 Propustek 103.1 - v km 7,613 (PS km 17,440), SO 103.2 Propustek 103.2 - v km 9,653 (PS km 19,475), SO 104 Chodník u ul. U Samoobsluhy a SO 201 Most ev. č. 479-015 objednatelem. Dnem převzetí stavebních objektů (část díla) dle předchozí věty tohoto odstavce začíná běžet záruční doba v souladu s čl. XIII odst. 3 smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušeni prací dle odst. 1 tohoto článku dodatku není potřeba zajistit hlídání staveniště.
3. Uzavřením tohoto dodatku je zhotovitel srozuměn s přerušeni prací dle odst. 1 tohoto článku dodatku a není potřeba zvlášť zasílat zhotoviteli písemné rozhodnutí objednatele o přerušeni prací na díle.
4. Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný termín pro zahájení prací na díle po době přerušeni je 1. 3. 2021. Za objednatele vydá pokyn pro zahájení prací osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby.

V. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 97/8577 ze dne 12. 10. 2020.



6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne 23.10. 2020

V Ostravě dne 12.10.2020



Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(351)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 Souhrnný rozpočet stavby

Popis části (součásti) díla	Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH	
	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady	1 651 006,00		346 711,26		1 997 717,26	
SO 101.0.a Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 - SSMSK	19 993 545,36		4 198 644,53		24 192 189,89	
SO 101.0.b Ul. Těšínská km 10,045 - 12,352 - ÚMOB Slezská Ostrava	471 281,02		98 969,01		570 250,03	
SO 101.1 Propustek 101.1 - v km 0,321 (PS km 10,366)	147 850,30		31 048,57		178 898,87	
SO 101.2 Propustek 101.2 - v km 0,905 (PS km 10,776)	152 562,80		32 038,20		184 601,00	
SO 101.3 Propustek 101.3 - v km 1,674 (PS km 11,719)	86 538,40		18 173,06		104 711,46	
SO 101.4 Propustek 101.4 - v km 1,895 (PS km 11,800)	77 846,30		16 347,72		94 194,02	
SO 102.0.a Ul. Těšínská km 13,595 - 16,755 - SSMSK	7 906 296,15		1 660 322,19		9 566 618,16	
SO 102.1 Propustek 102.1 - v km 6,653 (PS km 16,491)	80 543,50		16 914,14		97 457,64	
SO 102.2 Propustek 102.2 - v km 6,655 (PS km 16,501)	477 327,20		100 238,71		577 565,91	
SO 103.0.a Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 - SSMSK	24 865 014,44		5 221 653,03		30 086 667,47	
SO 103.0.a.1 Rekonstrukce parkovací plochy km 9,24 - 9,29	256 575,00		53 880,75		310 455,75	
SO 103.0.b Ul. Těšínská km 17,095 - 19,756 - Město Šenov	690 779,50		145 063,70		835 843,20	
SO 103.1 Propustek 103.1 - v km 7,613 (PS km 17,440)	262 210,40		55 064,20		317 274,60	
SO 103.2 Propustek 103.2 - v km 9,653 (PS km 19,475)	218 276,90		45 838,15		264 115,05	
SO 104 Chodník u ul. U Samoobsluhy	387 106,38		81 292,34		468 398,72	
SO 201 Most ev.č. 479-015	560 535,00		117 712,36		678 247,36	
Cena díla celkem	58 285 294,65		12 239 911,88		70 525 206,53	