

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1535/2020  
Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Povodí Vltavy, státní podnik  
sídlo: Praha 5, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávnění jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS2  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
telxxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** C.P.O. – pískování s.r.o.  
místo podnikání: Hluk, Antonínská 593, PSČ 68 725  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: Roman Blažek, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Roman Blažek, jednatel  
jednat o věcech technických: Roman Blažek  
IČO: 27697185  
DIČ: CZ27697185  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52811  
tel: +xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**PK Roztoky - oprava povrchových ochranných a těsnění hradicích trámů 12m**“ v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

1. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání dodatečných stavebních prací analogicky k § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná. Rozsah sjednaných dodatečných prací a změn je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek I. smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 9. :**

9. Předmět smlouvy (dílo) bude rozšířen o následující práce vyplívající z nabídkového listu víceprací ze dne 22.9.2020, která bude nedílnou součástí této smlouvy jako dodatek č. 2: Změna původního navrženého gumového těsnění TM014.2 „U“ 70x30 za vyšší gumové těsnění TM014.2 „U“ 70x50 stejného profilu, výměna upevňovacích matic M8 přítlačných lišt 2160 ks za nové upevňovací navařovací matice M8.

### **V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1.449.777,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	266.900,- Kč
<b>Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>1.716.677,- Kč</b>

**(slovy: jedenmilionsedmsetšestnactisícšestsetšedesátsedm korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22. 9. 2020, která tvoří přílohu č. 2 dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:  
příloha č. 2: Nabídkový list víceprací ze dne 22.9.2020

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Hluku dne .....

.....

.....

.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

Roman Blažek  
jednatel  
C.P.O. – pískování s.r.o.