

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 14PT-000556
Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0603-00. Sd01
(dále jen „Smlouva“)

ISPROFIN: 5001550024.39501
Název související veřejné zakázky: **D35 Staré Město – Mohelnice, DÚR, IČ vč. zaměření**
(dále jen „Zakázka“)

**uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací,
číslo rámcové dohody: 01UK-003367**

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

Společností „SUDOP GROUP_Velké projekty_RS“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018 ve znění jejího dodatku č.1 k Zakázce ze dne 21.1.2019, jejímiž společníky jsou:

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 6, Podbabská 20, PSČ 160 00
IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
zastoupená: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
jako „Společník 1“ a „Správce“

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
zastoupená: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785
jako „Společník 2“

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Společník 3“

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 4“

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

zastoupeným

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný do obchodního registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 5“

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 Smlouvy:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 01.11.2019 uzavřely Smluvní strany a společnost VPÚ DECO PRAHA a.s. Smlouvu na Zakázku.
2. K rozhodnému dni 1. 1. 2020 došlo z rozhodnutí jediného akcionáře společností VPÚ DECO PRAHA a.s. a PUDIS a.s. k rozdělení společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s. (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění s existující společností PUDIS a.s. (nástupnická společnost). Část jmění rozdělované společnosti (Atelier dopravních staveb, Středisko technických dozorů, Středisko inženýrských činností a Středisko geodézie a jejich obchodní vztahy) přešlo na nástupnickou společnost ke dni zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, tedy ke dni 1. 1. 2020. Součástí jmění VPÚ DECO PRAHA a.s. jež přešlo na PUDIS a.s. bylo mj. též členství ve společnosti „SUDOP GROUP_Velké projekty_RS“, a také role správce této společnosti a z toho vyplývající účast na plnění Smlouvy na Zakázku.
3. Smluvní strany se dohodly ve smyslu bodu 1 článku IV. Smlouvy (Podmínky provádění díla) a ve smyslu čl. 30.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí rámcové dohody č. 01UK-003367, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě platebních podmínek. Důvodem pro provedenou změnu je

skutečnost, že v článku III. Smlouvy (Doba a místo plnění) je uvedena jako výkonová také fáze „Koncept čistopisu DÚR“, u které není umožněna adekvátní fakturace při splnění této fáze předmětu díla.

4. Změna sjednaná tímto Dodatkem č.1 Smlouvy zajišťuje objednateli i nadále řádné plnění díla Zhotovitelem.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek, tj. bodu 3 článku II. Smlouvy tak, že původní bod 3 Smlouvy se celý ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

3. *Objednatel uhradí cenu v souladu s následujícími platebními podmínkami:*

Odměna za činnosti zhotovitele na tvorbě projektové dokumentace bude uhrazena ve 3 splátkách po protokolární dokončení a předání jednotlivých fází ve výši:

- *Koncept DÚR 75 %*
- *Koncept čistopisu DÚR ve výši 15 % (*)*
- *Čistopis DÚR 10 %*
- *Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí bude fakturována v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.*

Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

() částka bude fakturována po podpisu tohoto Dodatku č.1 Smlouvy, nejpozději do 30.11.2020, a to v případě provedení následujících dílčích kroků:*

- *předložení konceptu čistopisu PD DÚR*
- *předložení návrhu smluv (provozní škody) včetně záznamů o jejich projednání s dotčenými obcemi*
- *rozeslání žádostí o vyjádření vlastníků a OLH (jako podklad k žádosti o souhlas se stavbou v OP lesů)*
- *rozeslání informačního dopisu ostatním vlastníkům pozemků o způsobu projednávání návrhu DÚR*
- *podání žádosti o vynětí půdy ze ZPF*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 k Souhrnu smluvních dohod uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum:
2020.10.21
23:03:00 +02'00'

Datum: 2020.10.23
08:22:13 +02'00'

Podepsal

Datum: 2020.10.22 08:28:45
+02'00'