

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 335
Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem
IČO: 00220078
DIČ: CZ00220078
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo č. 1312/2020-SML, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**Zpracování pasportů vodních děl – III. etapa**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na komplikace při zpracování geometrického plánu pro HM 217512 – Úprava Svitavy Maloměřice objednatel dosud zhotoviteli předmětný geometrický plán nepředal.
3. V souvislosti se skutečností uvedenou v předchozím odstavci a vzhledem ke komplikacím při geodetickém zaměření lokalit a při zajišťování inženýrské činnosti, resp. ověření pasportů na vodoprávních úřadech, je nutné pro řádné dokončení díla prodloužit termín dokončení díla, a to do 15. 12. 2020.
4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 15. 12. 2020**

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Náměšti nad Oslavou dne 13. 10. 2020

V Brně dne 12. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
Regioprojekt Brno, s.r.o.
[redacted]
jednatel