

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIC: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka): ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

**2. Zhotovitel:**

**Pavel Pígl**

Sídlo: Pavlice 186

Zapsán: v živnostenském rejstříku

Jednající/Zastoupený: ■■■■■ ■■■■■

IČ: 47449292

DIC: ■■■■■■■■■■

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ■■■■■ ■■■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■■■

Zástupce ve věcech technických: ■■■■■ ■■■■■

### **II. Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 23. 3. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Obnova fasády Louckého kláštera ve Znojmě VI.. etapa – výměna oken**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla, kdy smlouva zní následovně:

Článek III. Odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od podpisu smlouvy

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 30.11.2020

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 12.10.2020 usnesením č. 82/2020, bodem č. 3823.

Ve Znojmě dne:

V Pavlicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
Starosta

.....  
■■■■ ■■