

Změnový list č. 2 ze dne 14.10.2020

Název stavby:	SPZ Joseph - vybudování dodatečné akumulace odpadních vod
Číslo smluvního vztahu:	56/2/2020
Název části stavby (PS, SO):	SO 02 - Akumulace odpadních vod Havraň
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Na základě technických parametrů zadávací projektové dokumentace zhotovitel navrhl dodat typ čerpadel, který byl cenově zohledněn v rozpočtu Smlouvy o dílo.	
<u>Nové řešení:</u> Dle požadavku budoucího provozovatele společnosti SČVK a.s. budou dodány čerpadla od společnosti Hidrostatl.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dodání navrhovaného typu čerpadel zhotovitelem neakceptoval budoucí provozovatel společnost SČVK a.s. a to z důvodu, že ve své správě má pouze tři vybrané výrobce čerpadel, na které má zřízen servis. Z tohoto důvodu je nutné dodat požadovaný typ čerpadel.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	5 993 321,86 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	7 251 919,45 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	103 200,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	124 872,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	6 096 521,86 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	7 376 791,45 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 19.10.2020

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 14.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení)

Datum: 19.10.2020

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 19.10.2020

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 22-10-2020

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 22. 10. 2020

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 2

Název stavby: SPZ Joseph - vybudování dodatečné akumulace odpadních vod

P.č.	Kód	Popis	MJ	Množství	J Cena	Cena celkem
48	42610390	čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V	kus	-2	17 400,00 Kč	-34 800,00 Kč
		čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V značky Hidrosal	kus	2	69 000,00 Kč	138 000,00 Kč
Cena celkem						103 200,00 Kč

Vypracoval: [REDACTED]

Dne: 14.10.2020