

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2020/3793/ORIM/009/001

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel**

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(*dále jen objednatel*)

**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-sever**  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
starosta MČ Brno-sever  
44992785  
CZ44992785

**Zhotovitel**

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
(*dále jen zhotovitel*)

**Gartensta plus, s.r.o.**  
Nepovolená 1320, 107 00 Praha  
26689472  
CZ26689472

**PREAMBULE**

Dne 26.05.2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. č. 2020/3793/ORIM/009 na plnění veřejné zakázky: „Hřiště Brechtova“.

V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.

Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

**Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:**

**IV.  
Cena díla**

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele.  
Celková cena v Kč bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	4.818.145,12	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle Dodatku č. 1:	150.055,11	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	4.968.200,23	Kč

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2020/3793/ORIM/009.
- Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována analogicky dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020/3793/ORIM/009 uzavřené dne 26.05.2020 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/3793/ORIM/009/001 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet (vícepráce).

Doložka:



Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/64. schůzi dne 14.10.2020.  
V Brně dne 16.10.2020

V Brně dne 16.10.2020



**STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER**  
členka rady  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

Za objednatele:



JS s.r.o.  
820  
10  
72

Příloha: Změnový list č. 1 vč. rozpočtu méněprací a víceprací

Název akce  
**„Hřiště Brechtova“**

Změnový list

číslo: ZL 1

1. Objekt a oddíl stavby: „Hřiště Brechtova“

2. Zpracovatel: **Gartensta plus s.r.o.**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno

3.1. položkový rozpočet víceprací

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění, popř. návrh řešení:

4.1. Příčiny změny, odůvodnění:

- Vzhledem k nutnosti odstranit rizikový strom v prostoru hřiště byla provedena změna terénního tvaru č.5 pro umožnění náhradní výsadby za odstraněný strom.
- Z důvodu snadnější údržby byl do prostoru skluzavek dodán kačírek místo technického písku
- Ke zvýšení bezpečnosti byly provedeny změny a doplnění herních prvků hřiště vč. oplocení
- Z důvodu vyvolaných změn v terénních tvarech hřiště a dostupnosti barevných odstínů hřiště byla upravena skutečná výměra gumové vrstvy hřiště

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. položkový rozpočet víceprací

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Změny budou mít vliv na předmět plnění. Kvůli nim nedojde k prodloužení termínu.

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s 21 % DPH)
Celková cena dle SoD	4 818 145,12	5 829 955,59
Navýšení v rámci řešené změny tohoto ZL	1 007 758,87	1 219 388,32
Snížení v rámci řešené změny tohoto ZL	857 703,76	1 037 821,55
<b>CELKOVÁ CENA VČ. ZMĚNOVÉHO LISTU č. 1</b>	<b>4 968 200,23</b>	<b>6 011 522,29</b>

Datum: 07. 10. 2020

**GARTENSTA PLUS s.r.o.**  
Nepovolená 1320  
107 00 Brno 10

8. Stanovisko projektanta:

*Se změnami souhlasím!*


Datum: 12.10.2020

Ing. a  
Nádr  
IČ: S  
dič  
Miroslav Kocán  
vlastník  
projektant

9. Stanovisko TDI:

TDI vzhledem výše uvedeným skutečnostem **doporučuje** mandantovi tento ZL **odsouhlasit**.


Datum: 12.10.2020



9. Stanovisko objednatele díla:

Datum: 12.10.2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
VĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
Odbor rozvoje, investic a majetku  
Úřadu městské části  
Bratislavská 70, 601 47 BRNO -1-



Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

10. Přílohy ZL č. 1:

# SOUPIS VÍCE PRACÍ

Stavba:  
**BRNO - BRECHTOVÁ**

Místo:

Datum: 06.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 007 758,87**

HSV Práce a dodávky HSV

**1 007 758,87**

Díl 5 Komunikace

1	58153304R	Kačírek fr. 4-8 mm	t	41,7472	940,00	39 242,37
---	-----------	--------------------	---	---------	--------	-----------

Pískoviště: 0,4\*59,3\*1,6

Koeficient: 0,1

2	10R	Mlatový kryt z mech. zpevněného kameniva (mlat)	m2	18,510	510,00	9 440,10
---	-----	---	----	--------	--------	----------

náhrada v místě boule č.5

Plocha změřená dle podkladů od projektanta

18,51

15	58965111R0X	Kryt sportovních ploch polyuretanový SBR 25mm	m2	262,540	450,00	118 143,00
----	-------------	---	----	---------	--------	------------

Skladba P03, 218,78\*1,2

Plocha dle podkladů od projektanta, výkres 09/2020

16	58965111R0Y	Kryt sportovních ploch polyuretanový EDPM 10mm	m2	483,880	1 105,00	534 687,40
----	-------------	--	----	---------	----------	------------

78,66 + 88,10 + 78,08 + 51,40 + 21,22 + 166,42

483,88

Plocha dle podkladů od projektanta, výkres 09/2020

Díl 766.1 Herní prvky

29	766.1.04	KOLOTOČ TIPI S HORNÍ VÝZTUHOU	ks	1,000	67 000,00	67 000,00
----	----------	-------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Dle předložené CN

32	766.1.07	VAHADLOVÁ HOUPAČKA S PRUŽINAMI	ks	1,000	72 000,00	72 000,00
----	----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

Dle předložené CN

3	11R	Houpačka příplatek za tónování	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
---	-----	--------------------------------	----	-------	----------	----------

Dle předložené CN

4	12R	Lezecké chyty VirginGrip s additivem UV RESIST pro venkovní instalaci, D+M	ks	200,000	349,50	69 900,00
---	-----	--	----	---------	--------	-----------

Dle předložené CN

Ostatní

5	13R	Strom, + výsadba	ks	2,000	5 590,00	11 180,00
---	-----	------------------	----	-------	----------	-----------

Dle předložené CN

6	14R	Odstránění pařezu	ks	1,000	9 536,00	9 536,00
---	-----	-------------------	----	-------	----------	----------

Dle předložené CN

6	15R	Pásová ocel - obruba záhonu vč. nátěru	ks	1,000	13 300,00	13 300,00
---	-----	--	----	-------	-----------	-----------

Dle předložené CN

# SOUPIS MÉNĚ PRACÍ

Stavba:  
BRNO - BRECHTOVÁ

Místo:

Datum: 06.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**857 703,76**

HSV Práce a dodávky HSV

**857 703,76**

Díl 5 Komunikace

17	58153304R	Písek technický KP 04 pískoviště : 0,4*59,3*1,8 Koeficient: 0,1	t	46,9656	790,00	37 102,82
X	1R	Boule č. 5, odpočet Koeficient pro boule: 1,3	ks	1,000	21 685,94	21 685,94
20	631315811R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 plocha 18,51*1,3*0,15	m3	3,609	3 050,00	11 008,82
21	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm plocha 18,51*1,3*0,15	m3	3,609	550,00	1 985,20
22	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm plocha 18,51*1,3*0,15	m3	3,609	190,00	685,80
23	631319185R00	Příplatek za skon mazaniny 15° - 35° tl. 12 - 24 cm plocha 18,51*1,3*0,15	m3	3,609	50,00	180,47
24	631363921RT	Výstuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5.0. oka 100/100 mm KD35 plocha 18,51*1,3*3,08/1000 koeficient: 0,3	t	0,0964 0,0741 0,0223	35 000,00	3 374,00
7	56481113RT	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tl. 14 cm štěrkodř fr. 0-32 mm plocha 18,51*1,3	m2	24,063	140,00	3 368,82
12	589651101R00	Penetrace pro sportovní povrchy CONIPUR 70 plocha 18,51*1,3	m2	24,063	45,00	1 082,84
15	58965111R0X	Kryt sportovních ploch polyuretanový SBR 25mm Skladba P3: 178,4*73,4 Skladba P4: 230,9	m2	482,700 251,8 230,9	450,00	217 215,00
16	58965111R0Y	Kryt sportovních ploch polyuretanový EDPM 10mm Skladba P3: 178,4*73,4 Skladba P4: 230,9	m2	482,700 251,800 230,9	1 000,00	482 700,00
Díl 766.1		Herní prvky				
29	766.1.04	Kolotoč LC-C (KO-0126-00), dodávka legenda 7	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
32	766.1.07	Houpadlo BAGR (PE-0032-00) dodávka legenda 9	ks	1,000	22 000,00	22 000,00
33	766.1.08	Houpadlo BAGR (PE-0032-00) dodávka legenda 8	ks	1,000	22 000,00	22 000,00