



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### „Výstavba a modernizace specializovaných učeben na ZŠ Svatoplukova ve Šternberku“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 191/20/S/OPŠK

#### Smluvní strany:

**Objednatel:**

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:


**Město Šternberk**

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529



dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném:

zastoupený ve věcech smluvních:

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**FACTORY 2014 a.s.**

Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10592

Bc. František Suchý, předseda představenstva

Palackého 824/28, 784 01 Litovel

03161846

CZ03161846



dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o dílo  
č. 191/20/S/OPŠK uzavřené dne 20.04.2020:

1.

Čl. 4. CENA DÍLA se doplňuje a mění následovně:

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které  
mají vliv na celkovou cenu díla, podle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek  
dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu. Byly zpracovány změnové listy č. 1 – 7,  
ve kterých jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací:



vícepráce bez DPH celkem	322.445 Kč
méněpráce bez DPH celkem	0 Kč

Na základě těchto změnových listů se cena díla mění následovně:

<b>Cena díla bez DPH celkem</b>	<b>8.820.421,00 Kč</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>1.852.288,41 Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH</b>	<b>10.672.709,41 Kč</b>

2.  
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 12.10.2020, usnesením č. 1676/39

Příloha:

změnové listy č. 1 – 7 s rozpočty

Ve Šternberku dne	<b>Ing. Stanislav Orság</b> Digitálně podepsal Ing. Stanislav Orság Datum: 2020.10.15 08:12:33 +02'00'	V Litovli dne	<b>Bc. František Suchý</b> Digitálně podepsal Bc. František Suchý Datum: 2020.10.15 11:03:27 +02'00'
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság		Za zhotovitele: Bc. František Suchý	

