

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.11.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

Novostavba správního objektu lesa

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

I SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní firma: Pacovská lesní s.r.o.

se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Zastoupená: Josefem Průšou - jednatelem

Zapsaná pod značkou C 19149 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 28132017

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail: pacovskalesni@seznam.cz

Web:

Profil zadavatele:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

spisová značka: C 1363 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 450 21 309

DIČ: CZ 45021309

Zastoupený:

Ladislavem Spilkou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu

telefon: 3

e-mail: info@spilkariha.cz

II PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke shora uvedené smlouvě o dílo.

II.2 Předmětem dodatku je změna čl. III.2. smlouvy o dílo, a to z původního znění: „Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 31.10.2020.“

Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem“

na nové znění: „Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději do 31.05.2021. Zhotovitel je oprávněn předat řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem“.



II.3 K posunutí termínu dokončení díla dochází z důvodu působení vyšší moci, tedy propuknutí nákazy SARS CoV-2 a s tím souvisejících vládních opatření, kdy jsou omezeny dodávky materiálů od jednotlivých poddodavatelů dodavatele.

III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.

III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>23.10.2020</u>	V Soběslavi dne <u>23.10.2020</u>
Za objednatele:	Za zhotovitele: 
Josef Průša	Václav Říha ✓
Jednatel	Jednatel
 o.	SPILKA a ŘIHA s.r.o. Petra Bezruč 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -1- Tel./fax: 381 501 267 724 231 2
Isni 602 136 788	