

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MUZICAR s.r.o.

IČ: 287 41 781, DIČ: CZ28741781

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29980

se sídlem: Široká 279/7, Liberec 3, 460 07

místo podnikání: Široká 279/7, Liberec 3, 460 07

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2000299865/2010

zastoupený: Ing. Alois Muzikář

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4008H1200015

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: **NPÚ,SZ Zákupy-zpracování PD, statické zajištění zděných konstrukcí, krovu a střechy objektu Hospodářského dvora, severní a západní křídlo.**

Článek II.

Předmět Dodatku č.1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě ve znění smlouvy ze dne 29.5. 2020 ke změně čl.IX Termíny plnění smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

- a. zahájení činnosti zhotovitele: po podpisu této smlouvy a jejím následném uveřejnění v registru smluv
- b. řádné dokončení a předání celého díla je stanoveno nejpozději **do 30. listopadu 2020**

Je nahrazen formulací:

Řádné dokončení a předání celého díla je stanoveno nejpozději do 27. února 2021


Důvodem této změny je, že v průběhu realizace statického posouzení objektů bylo zjištěno, že budovy jsou závažným způsobem poškozeny a bude tedy nutné tento stav zohlednit do připravované PD. Výše uvedená skutečnost ovlivňuje termín dokončení projektové dokumentace.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo ze dne 29. 5. 2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 15. 10.2020



V Liberci dne...15.10...2020

