



KUJIP01AP51G



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo na akci

ke sml. č. 5500/19
č. 1567

„Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,
k podpisu pověřen:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Pelikán, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	564 602 204
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4211011832/6800

Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.
se sídlem:	Krátká 157, 664 61 Rajhradice
zastoupený:	Volodymyrem Holinkou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Volodymyr Holinka
zástupce pro věci technické:	Volodymyr Holinka
osoba pověřená vedením stavby (AO):	Ing. Jiří Drštka
tel./fax:	776 351 190
IČO:	04395255
DIČ:	CZ04395255
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	115-1091740227/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683

2. Předmět dodatku


Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 05. 09. 2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 24. 02. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a neprovedení části původně plánovaných prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **18 027 880,69 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **17 630 000,00 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 663 436,90 Kč

Cena méněprací bez DPH: -265 556,21 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: 397 880,69 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 18 027 880,69 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Přílohy:

Změnový list ODN 1 č. 1

Změnový list ODN 2,3 č. 1

Změnový list ředitelství č. 1

NOVÉM MĚSTĚ
V *RAJHRADICĚ* dne **19 -10- 2020**

za zhotovitele:

Volodymyr Holinka
jednatel

HV stavby a práce s.r.o.
Krátká 157
664 61 Rajhradice
IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

V Jihlavě, dne **22. 10. 2020**

za objednatele:

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána Kraje Vysočina

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)

Vícepráce – méněpráce - zhodnocení

Akce: „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“

Objednatel: Kraj Vysočina
Zastoupený pro věci technické: Ing. Josef Pelikán
Provozovatel: Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Zástupce: Ing. Jiří Drdla
Zpracovatel projektové dokumentace:
Pavilon ODN 1 Ing. Milan Pelikán
Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.
Zastoupený pro věci smluvní: Volodymyr Holinka

Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon ODN 1 – méně práce

Celkem -27 457,52 Kč bez DPH

Zdůvodnění:

- z důvodu zvolení technologického postupu a druhu zvolených materiálů se nemusí použít soklová lišta.
- nezhotovení šachty

Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon ODN 1 – vícepráce

Celkem +55 932,00 Kč bez DPH

Zdůvodnění: odtrhové zkoušky na fasádní hmoždinky vyšly hůř, než byl projektovaný předpoklad

Celková cena za vícepráce/méněpráce je: +28 474,48 Kč bez DPH

S provedením méněprací a víceprací souhlasí:

Dne 19. 10. 2020


za objednatele: Ing. Josef Pelikán

za provozovatele: Ing. Jiří Drdla

za zpracovatele projektové dokumentace:

Pavilon ODN1 Ing. Milan Pelikán

Za zhotovitele: Volodymyr Holinka



Přílohy: Položkový rozpočet ODN 1 – méněpráce a Položkový rozpočet ODN 1 - vícepráce

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice N.M.na Moravě - Pavilon ODN 1 - MP**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

HSV	-27 457,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	-27 457,52 CZK
--------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	-5 766,08 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	----------

Cena celkem: -33 223,60 CZK

HV stavby a práce s.r.o.
 Krátká 157
 664 01 Rajhradice
 IČ: 04395255
 DIČ: CZ04395255

 Za zhotovitele




 Za objednatele

19 -10- 2020

dne _____

V NOVÉM MĚSTE
NA MORAVĚ

ZA TOS:


Jirka Lukášek
 Zahradní 1227, 581 01 Ledeč n/S.
 Vedení a dozorování staveb
 IČ: 4 150 920, tel.: 724 087 474
 e-mail: lukasek@eye-ingeniering.cz

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	-21 546,00	-0,04070
8	Trubní vedení	HSV	-5 900,00	-0,04160
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-11,52	0,00000
Celkem:			-27 457,52	-0,08230

or.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Upřisy povrchů vnější				-21 546,00
1	622-003	D+M plastová soklová lišta se zvýšenou š. 120 mm, požární odolností	m	-119,70000	180,00	-21 546,00
Díl: 8		Trubní vedení				-5 900,00
2	894 43-1212.RAA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 400 mm, dno sběrné, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m,	kus	-1,00000	5 900,00	-5 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-11,52
3	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	-0,08230	140,00	-11,52

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice N.M.na Moravě - Pavilon ODN 1 - VP**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	55 932,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	55 932,00 CZK
--------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	11 745,72 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	----------

Cena celkem: 67 677,72 CZK

HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
 664 61 Rajhradice
 IČ: 04895255
 DIČ: CZ04395255

 Za zhotovitele

[Signature]

 Za objednatele

ZA TDS

[Signature]

V UVĚHĚNĚ
NA MORAVĚ

dne 19-10-2020

Ing. Lukšicek
 Zahradní 1227, 507 01 Ledeč nad S.
 Vedení a dozorování staveb
 IČ: 459 50 920, tel.: 724 081 111
 e-mail: luksicek@eye-ingeniery.cz

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	55 932,00	0,00000
Celkem:			55 932,00	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celk.
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				55 932,00
1	622 39-1112.R00	Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 Výkaz výměr: 601*2	kus	1 202,00000 1 202,00	18,60	22 357,20
2	622 39-1113.R00	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 Výkaz výměr: 292*4	kus	1 168,00000 1 168,00	18,60	21 724,80
3	622 39-1121.R00	Příplatek za použití tepelné izolačních zátek s, dodávkou	kus	2 370,00000	5,00	11 850,00

Změnový list č. 1
Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)

Vícepráce – méněpráce - zhodnocení

Akce: „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě“

Objednatel:	Kraj Vysočina
Zastoupený pro věci technické:	Ing. Josef Pelikán
Provozovatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
Zástupce:	Ing. Jiří Drdla
Zpracovatel projektové dokumentace:	
Pavilon ODN 2,3	Ing.arch. Petra Pleskačová
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o.
Zastoupený pro věci smluvní:	Volodymyr Holinka

Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon ODN 2,3 – méně práce

Celkem -131 955,87 Kč bez DPH

Zdůvodnění:

- jímka v kotelně pravděpodobně chyba rozpočtáře
- litinová vpust' v dl.6,0m' zůstane stávající
- úprava povrchů, nedělají se římsy
- ocelový pokop se nemění
- nátěry zábradlí se provedou na nové zábradlí, oceněné je stávající

Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon ODN 2,3 – vícepráce

Celkem +161 419,24 Kč bez DPH

Zdůvodnění:

- odtrhové zkoušky na fasádní hmoždinky vyšly hůř, než byl projektovaný předpoklad
- vyměněné dveře na fasádě, které nebyly uvažovány v projektu

Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon ODN 2,3 – vícepráce

Celkem +400 800,87 Kč bez DPH

Zdůvodnění: oprava balkónů se provádí z důvodu nevyhovujících povrchu z dlažby, její odmrznutí a po odmontování zábradlí se zjistilo, že je ve vnitřku zrezivělé a nepůjde přivařit zpět, proto se udělá nové

Celková cena za vícepráce/méněpráce je: +430 264,24 Kč bez DPH

S provedením méněprací a víceprací souhlasí:

Dne 19. 10. 2020

za objednatele: Ing. Josef Pelikán


za provozovatele: Ing. Jiří Drdla

.....
Josef Pelikán
.....
Jiří Drdla
.....

za zpracovatele projektové dokumentace:

Pavilon ODN 2,3

Ing.arch. Petra Pleskačová

.....


Za zhotovitele:

Volodymyr Holinka

.....


Přílohy: Položkový rozpočet ODN 2,3 – méněpráce a Položkový rozpočet ODN 2,3 –
vícepráce



Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice N.M.na Moravě - Pavilon ODN 2,3 - MP**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

HSV	-110 715,87	
PSV	-21 240,00	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-131 955,87 CZK
Základní DPH	21 %	-27 710,73 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -159 666,60 CZK

HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
 664 61 Rajhradice
 IČ: 04395255
 DIČ: CZ04395255

 Za zhotovitele



 Za objednatele

ZA TOS:



Jiří Lukšiček

Zahradní 1227, 584 01 Ledceň n/S.
 Vedení a dozorování staveb
 IČ: 479 89 920, tel: 724 087 474
 e-mail: luksichek@cyberingeniering.cz

V NOVÉM MĚSTE
NA MORAVĚ

dne 19 -10- 2020

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-9 800,00	-2,26534
5	Komunikace	HSV	-8 760,00	-0,49188
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	-28 381,50	-0,25934
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-63 209,40	-1,00287
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-564,97	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	-4 960,00	-0,00110
783	Nátěry	PSV	-16 280,00	-0,01502
Celkem:			-131 955,87	-4,03555

noř.	Číslo	Název	MJ	Mnořství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-9 800,00	
1	386 38-1113.R00	Jímka v kotelně z betonu železového při vnitřním, objemu přes 750 x 750 x 750 do 900 x 900 x 900 mm	kus	-1,00000	9 800,00	-9 800,00	
Díl: 5		Komunikace				-8 760,00	
2	500-002	D+M nová liniový vpust' vč.krycího nerezového rořtu, pochozÍ, osazená do betonového lože C16/20	kus	-6,00000	1 460,00	-8 760,00	
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				-28 381,50	
3	601 01-1188.RT6	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní, tenkovrstvá silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm,	m2	-76,50000	371,00	-28 381,50	
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				-63 209,40	
4	621 48-1211.RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní, síťovinou s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového	m2	-76,50000	150,00	-11 475,00	
5	622 30-0131.R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do, 5 mm včetně dodávky materiálu	m2	-76,50000	75,00	-5 737,50	
6	622 32-3041.R00	Příprava podkladu penetrace	m2	-76,50000	48,00	-3 672,00	
7	622 31-1111.R00	Profily dilatační průběžné E	m	-45,00000	213,00	-9 585,00	
8	622 47-1931.R00	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek, za vícebarevné provádění	m2	-76,50000	7,00	-535,50	
9	622-003	D+M plastová soklová liřta se zvýšenou ř.120 mm, požární odolností	m	-155,08000	180,00	-27 914,40	
10	622 39-1121.R00	Příplatek za použití zapouřtěcích hmořdinek (6, ks/m2) a tepelně izolační zátky s dodávkou	m2	-143,00000	30,00	-4 290,00	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-564,97	
11	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plářtů výřky do 25 m	t	-4,03550	140,00	-564,97	
Díl: 767		Konstrukce zámečnícké				-4 960,00	
12	767-001	D+M ocelový poklop na novou vodoměrnou řachtu, 900x900 mm	kus	-1,00000	4 960,00	-4 960,00	
Díl: 783		Nátěry				-16 280,00	
13	002a/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očiřtění a nový nátěr	m2	-1,00000	400,00	-400,00	
14	002b/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očiřtění a nový nátěr	m2	-1,00000	600,00	-600,00	
15	002c/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očiřtění a nový nátěr	m2	-1,00000	1 850,00	-1 850,00	
16	002d/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očiřtění a nový nátěr	m2	-1,00000	750,00	-750,00	
17	002e/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očiřtění a nový nátěr	m2	-1,00000	620,00	-620,00	
18	002f/Z	Stávající madlo zábradlí na zídce u spirál.schod., pouze očiřtění a nový nátěr	m2	-1,00000	400,00	-400,00	
19	064a/K	D+M nátěr oplechování zídky r.ř.200 mm RAL 1018,, očiřtění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x řlutý	m2	-1,70000	200,00	-340,00	
20	064b/K	D+M nátěr oplechování zídky r.ř.200 mm RAL 1018,, očiřtění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x řlutý	m2	-2,90000	200,00	-580,00	
21	064c/K	D+M nátěr oplechování zídky r.ř.200 mm RAL 1018,, očiřtění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x řlutý	m2	-8,50000	200,00	-1 700,00	
22	064d/K	D+M nátěr oplechování zídky r.ř.200 mm RAL 1018,, očiřtění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x řlutý	m2	-4,50000	200,00	-900,00	
23	064e/K	D+M nátěr oplechování zídky r.ř.200 mm RAL 1018,, očiřtění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x řlutý	m2	-3,00000	200,00	-600,00	
24	064f/K	D+M nátěr oplechování zídky r.ř.200 mm RAL 1018,, očiřtění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x řlutý	m2	-1,70000	200,00	-340,00	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Celková cena
25 065a/K	D+M nátěr oplechování balk.d.,r.š.150 mm RAL 1018,, očištění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x žlutý	m2	-20,00000	180,00	-3 600,00
26 065c/K	D+M nátěr oplechování balk.d.,r.š.150 mm RAL 1018,, očištění, vyspravení, nový nátěr 1x Z + 1x žlutý	m2	-20,00000	180,00	-3 600,00

1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019
1. 1. 2019

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice N.M.na Moravě - Pavilon ODN 2,3 - VP**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	126 419,24	
PSV	35 000,00	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	


Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	161 419,24 CZK
Základní DPH	21 %	33 898,04 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 195 317,28 CZK

HV stavby a práce s.r.o.
 Krátká 157
 664 61 Rajhradice
 IČ: 00395255
 DIČ: CZ04395255

 Za zhotovitele



 Za objednatele

ZA TOJ:



Jiří Lukšiček
 Zahradní 1227, 584 01 Ledeč n/S.
 Veřejní: dozorování staveb
 IČ: 451 920, tel.: 724 087 474
 e-mail: lukšicek@eye-ingeniering.cz

V NOVÉM MĚSTE
NA MORAVĚ

dne 19 -10- 2020

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	126 173,20	0,00000
96	Bourání konstrukci	HSV	236,97	0,00084
99	Staveništní přesun hmot	HSV	9,07	0,00000
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	35 000,00	0,06400
Celkem:			161 419,24	0,06484

noř.	Číslo	Název	MJ	Mnořství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				126 173,20
1	622 39-1121.R00	Připlatek za použití tepelně izolačních zátek s, dodávkou	kus	7 287,00000	5,00	36 435,00
2	622 39-1112.R00	Připlatek za počet hmořdinek 8 ks/m2	kus	1 583,00000	18,60	29 443,80
3	622 39-1114.R00	Připlatek za počet hmořdinek 12 ks/m2	kus	1 704,00000	18,60	31 694,40
4	622 39-1111	Připlatek za použití hmořdinek Spiral Anksys, SA/SM70	m2	143,00000	200,00	28 600,00
Díl: 96		Bourání konstrukci				236,97
5	968 06-1125.R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveř, plochy do 2 m2	kus	1,00000	10,97	10,97
6	968 07-2641.R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm	m2	2,00000	113,00	226,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9,07
7	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,06480	140,00	9,07
Díl: 769		Otvorove prvky z plastu				35 000,00
8	00001/D	D+M dveře vstupní plastové 1110x2150 mm	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice Nové Město na Moravě - oprava havarijního stavu teras**

Zhotovitel: **HV stavby a práce s.r.o.** IČO: 04395255
 Krátká 157 DIČ: CZ04395255
 664 61 Rajhradice

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	400 800,87
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	400 800,87 CZK
Základní DPH	21 %	84 168,18 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 484 969,05 CZK

HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
 664 61 Rajhradice
 IČ: 04395255
 DIČ: CZ04395255

 Za zhotovitele



 Za objednatele

ZATOS:



Jirka Lukyřák
 Zahradní 1227, 584 01, Ledeč nad S.
 Vedoucí dozorního úřadu
 IČ: 450 50 920, tel.: 724 087 474
 e-mail: lukyscak@eye-ingenering.cz

V NOVÉM MĚSTĚ
NA MORAVĚ

dne 19 -10- 2020

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
764	Konstrukce klempířské	PSV	15 775,00	0,05225
767	Konstrukce zámečnické	PSV	97 049,70	2,26170
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	287 976,17	10,88761
Celkem:			400 800,87	13,20156

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
1	764 35-7291.RV1 Montáž žlabů Pz balkonových 60x60 D+M	m	25,00000	631,00	15 775,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
2	767 20-0002.RV1 Zábradlí balkonové, demontáž, vodorovné kotvení, montáž	m	90,00000	1 078,33	97 049,70
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
3	771 10-1210.R00 Penetrace podkladu Výkaz výměr: (125+25*(0,275+0,16)+150*0,1)*2	m2	301,75000 301,75	47,70	14 393,48
4	771 10-0050.RAA Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou v exter, vyrovnání v tl. 3 mm, bez penetrace Výkaz výměr: (125+25*(0,275+0,16)+150*0,1)	m2	150,87500 150,88	273,00	41 188,88
5	771-001 D+M keramická venkovní dlažba Taurus Granit SR3, Tunis R12 - plochy	m2	125,00000	890,00	111 250,00
6	771 47-8001.RT1 Montáž lišt balkonových, okapových	m	86,00000	74,80	6 432,80
7	553-7092420R Profil balkonový okapový AL 200 Výkaz výměr: 86/2*1,05 Zaokrouhlení: -0,15	kus	45,00000 45,15 -0,15	486,00	21 870,00
8	771 57-7131.RS1 Hrana schodů z nerezového profilu , pro tloušťku dlaždic 9 mm, roh zaoblený Výkaz výměr: 25*1,2	m	30,00000 30,00	746,00	22 380,00
9	771 47-5014.R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmeř,výška 10 cm	m	150,00000	127,50	19 125,00
10	771 27-5206.RT2 Obklad keram.schod.stupňů, relief.do tmele 20x20 Výkaz výměr: 25*1,2*(0,275+0,16)	m2	13,05000 13,05	677,00	8 834,85
11	771 47-9001.R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky a stupně Výkaz výměr: 150+25*1,2*2	m	210,00000 210,00	93,80	19 698,00
12	597-642033R Dlažba Taurus Granit SR3 Tunis bežová 300x300x9 mm, R12 Výkaz výměr: 150*0,1*1,1 13,05*1,1 125*0,1	m2	43,35500 16,50 14,36 12,50	440,00	19 076,20
13	585-81913R SCHÖNOX Q6 flexibilní lepidlo Výkaz výměr: 28,05*2,4 Zaokrouhlení: 7,68	kg	75,00000 67,32 7,68	34,00	2 550,00
14	998 77-1101.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,92000	613,00	1 176,96

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice N.M.na Moravě - Pavilon Ředitelství - MP**

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	-106 142,82	
PSV	0,00	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-106 142,82 CZK
Základní DPH	21 %	-22 289,99 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: -128 432,81 CZK

HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
664 61 Pajhradice
IČ: 04395255
DIČ: CZ04395255

Za zhotovitele

Za objednatele

ZA TOU:

19 -10- 2020

dne

LUKŠIČEK
Zahr. 1221, 504 02 Ledec n/S.
Výhledová a inženýringová společnost
IČ: 469 50 920, tel.: 754 087 474
e-mail: lukšiček@eye-ingeniering.cz

v NOVÉM MĚSTĚ
NA HRAVĚ

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-880,23	0,00000
5	Komunikace	HSV	-4 151,03	-2,73102
8	Trubní vedení	HSV	-5 900,00	-0,04160
96	Bourání konstrukci	HSV	-819,84	-0,00804
99	Staveništní přesun hmot	HSV	-391,72	0,00000
766b	Dřevěné výplně EURO	HSV	-94 000,00	-0,05400
Celkem:			-106 142,82	-2,83466

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce -880,23					
1	113 10-8310.R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných v ploše, jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	-4,81000	183,00	-880,23
Díl: 5 Komunikace -4 151,03					
2	564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním, frakce 0-63 mm tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	-4,81000	135,00	-649,35
3	565 13-1111.R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ v, pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tl po zhutnění 50 mm	m2	-4,81000	213,00	-1 024,53
4	573 23-1111.R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-9,62000	15,00	-144,30
5	577 11-2113.R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	-4,81000	485,00	-2 332,85
Díl: 8 Trubní vedení -5 900,00					
6	894 43-1212.RAA Šachty plastové šachty z dílců D 400 mm, dno sběrné, D 110 mm, délka šachtové roury 1,50 m,	kus	-1,00000	5 900,00	-5 900,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí -819,84					
7	968 06-1112.R00 Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	-5,00000	5,60	-28,00
8	968 06-2357.R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2	m2	-9,80000	80,80	-791,84
Díl: 99 Staveništní přesun hmot -391,72					
9	999 28-1211.R00 Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	-2,79800	140,00	-391,72
Díl: 766b Dřevěné výplně EURO -94 000,00					
10	006/B D+M okno dřevěné EURO 2450x4000 mm	kus	-1,00000	94 000,00	-94 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Nemocnice N.M.na Moravě - Pavilon Ředitelství - VP**

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

HSV	45 284,79	
PSV	0,00	
MON	0,00	
Vedlejší náklady	0,00	
Ostatní náklady	0,00	

Základ pro sníženou DPH:	15 %	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	
Základní DPH	21 %	45 284,79 CZK
		9 509,81 CZK

Zaokrouhlení: _____ 0,00 CZK

Cena celkem: 54 794,60 CZK

HV stavby a práce s.r.o.

Krátká 157
 664 61 Rajhradice
 IČ: 04395255
 DIČ: CZ04395255

 Za zhotovitele

 Za objednatele

ZA TOU:

 Jiří Lukšiček

Jiří Lukšiček
 Zahradní 1227, 584 01 Ledeč n/S.
 Vedení a dozorování staveb
 IČ: 459 50 920, tel.: 724 087 474
 e-mail: luksicek@eye-ingenierring.cz

19 -10- 2020

dne _____

V NOVÉM MĚSTE
NA MORAVĚ

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
62	Upravy povrchů vnější	HSV	37 901,60	0,00000
8	Trubní vedení	HSV	7 380,00	0,02283
99	Staveništní přesun hmot	HSV	3,19	0,00000
Celkem:			45 284,79	0,02283

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Upravy povrchů vnější				37 901,60
1	622 39-1112.R00 Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m ²	kus	1 126,00000	18,60	20 943,60
2	622 39-1113.R00 Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m ²	kus	480,00000	18,60	8 928,00
3	622 39-1121.R00 Příplatek za použití tepelné izolačních zátek s, dodávkou	kus	1 606,00000	5,00	8 030,00
Díl: 8	Trubní vedení				7 380,00
4	800-002 D+M vpust' DN 100 mm opatřená mřížkou	kus	3,00000	2 460,00	7 380,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				3,19
5	999 28-1211.R00 Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,02280	140,00	3,19