

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO



KUJIP01EQIR2

uzavřené dne 23.6. 2020 na akci

he sml. č. 6056/20
z. 1702

„Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

Zhotovitel:

Vedoucí účastník společnosti:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Společnost „VZT Nemocnice HB“

ESOX, spot, s r.o.

se sídlem: Libušina tř. 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

Ing. Jan Polický, jednatel společnosti

Ing. Jan Polický, jednatel společnosti,

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

Ing. Jiří Moravanský, technický ředitel

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

Hynek Brandl, Ing. Jiří Ludvík - stavbyvedoucí,

zástupci osoby pověřené vedením stavby

776 006 445

00558010

CZ00558010

KB (Komerční banka)

272941621/0100

U Krajského soudu v Brně, oddíl C značka 143

Účastník společnosti:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ASTEX, spol. s r.o.

Horova 1859/42, Žabovřesky, 616 00 Brno

Ing. Aleš Kovář, jednatel společnosti

Ing. Aleš Kovář, jednatel společnosti

Ing. Aleš Kovář, jednatel společnosti

00558010

CZ00558010

KB (Komerční banka)

459546621/0100

U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 248

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.6.2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů blíže popsané ve změnových listech 1-8, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 8. 12. 2020.

3) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: **11 129 634,39 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH: **9 675 152,48 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: **1 495 359,64 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **-40 877,73 Kč**

Cena více-méněprací bez DPH: **1 454 481,91 Kč**

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH **11 129 634,39 Kč**

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů splní objednatel.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - změnové listy

V Brně, dne 14. 10. 2020

za zhotovitele:




Ing. Jan Polický
jednatel společnosti


Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558010 esoxbrno.cz

V Jihlavě, dne 14. 10. 2020

za objednatele:



Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

Celková rekapitulace změn			
NÁZEV STAVBY	NÁZEV STAVBY-Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server		
Investor	Kraj Vysočina		
Uživatel	Nemocnice Havlíčkův Brod		
TDI	Ing. Stanislav Munduch		
GP	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		
Zhotovitel	Esox, spol. s r.o.		
ZL č.	Popis	Návrh GD bez DPH	Poznámka GP, TDI
	Změnový list č.1 - Rekonstrukce sprchy a wc v 5.NP I	226 627,25 Kč	
	Změnový list č.2 - Nový SDK pohled č.m. 5.01	102 305,47 Kč	
	Změnový list č.3 - Výměna dřevěných střešních oken	266 024,00 Kč	
	Změnový list č.4 - Rekonstrukce sprchy a wc v 5.NP II	39 845,28 Kč	
	Změnový list č.5 - Přeložka ÚT v 5.NP	50 507,00 Kč	
	Změnový list č.6 - Vyčištění potrubí VZT	23 220,00 Kč	
	Změnový list č.7 - protipožární stěna	786 830,63 Kč	
	Změnový list č.8 - odpočty	-40 877,73 Kč	
	C E L K E M	1 454 481,91 Kč	
	cena SOD	9 675 152,48 Kč	
	%	15,03%	
účastník	jméno	podpis	
zhotovitel	Hynek Brandl		
uživatel	Josef Tvrđý		
objednatel	Oldřich Homola		
projektant	Jakub Rybář		
TDI	Stanislav Munduch		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL8
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: ESOX, spol. s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Dopad do termínu</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Zjištěný skutečný stav některých zakrytých konstrukcí. Při postupném rozkrývání konstrukcí bylo zjištěno, že stav některých je velmi dobrý (vlastnosti, parametry, funkčnost, bezporuchovost) a tudíž by nebylo ekonomické je nahrazovat. Na rozsahu neprováděných prací se shodli zástupci všech účastníků výstavby (AD, TDS, objednatel, provozovatel, zhotovitel).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem
-40 877,73	0,00	-40 877,73

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
-----------------	------------------------	-------	--------

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrđý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL7
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Subjektivní požadavek provozovatele (částečný přesun některých prací z následné, již připravené veřejné zakázky). Provozovatel vznesl požadavek na osazení nové protipožární stěny v 5.NP, která bude uzavírat celé dětské oddělení, jako ucelený provozní celek. S osazením této stěny je třeba provést i veškeré související práce tak, aby celé oddělení mohlo plnit svoji funkci bez následných zásahů do provozu, to je jeho omezování, či úplné zastavení. Viz výkresy 1.1.2.20.SO06_PŮDORYS_5NP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	786 830,63	786 830,63

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrdý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL6
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Skrytá překážka v místě stavby. Po demontáži odstraňované části vzt potrubí v 6.NP bylo zjištěno, že ponechávaná část potrubí pro JIP, na které se napojuje nově navrhované potrubí, je silně znečištěna dlouholetým provozem. Potrubí je nutno z hygienických důvodů vyčistit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací celkem
0,00	23 220,00	23 220,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl předán v souladu se smlouvou o dílo

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrđý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL5
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Skrytá překážka v místě stavby. Po demontáži podhledu v chodbě 5. NP byla zjištěna kolize stávajícího ponechávaného rozvodu ÚT s nově navrhovanými rozvody vzt potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutno rozvody ÚT přeložit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných méněprací a Víceprací celkem
0,00	50 507,00	50 507,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrđý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL4
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 1 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="text-align: center;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Dopad na termín</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad na termín	ANO / NE *						
Dopad na termín	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Subjektivní požadavek provozovatele. Provozovatel vznesl vzhledem k nevyhovujícímu stavu rozvodů VZT a ZTI u dvou sociálních zařízení v 5.NP požadavek na jejich kompletní výměnu. Jedná se o sociální zařízení v m. č. 5.51 a 5.52. Obě zařízení mají nevyhovující rozvody z hlediska funkčnosti a dimenzí. S výměnou rozvodů je třeba provést i jejich obložení pod stropem ve 4.NP a úpravu průchodu střešou. Viz výkres PI.02.1.4.b.1.PU5NP-VZT

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných méněprací a Víceprací celkem
0,00	39 845,28	39 845,28

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrđý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL3
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řešení zduvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 (doloženo samostatně) 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dopad do</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Subjektivní požadavek provozovatele (kompletní přesun výměny oken z následné, již připravené veřejné zakázky). Provozovatel vznesl tento požadavek z důvodu kompletního dokončení celého dětského oddělení včetně zázemí jako uceleného provozního celku. Tím dojde k eliminaci následných zásahů do jeho uzavřeného provozu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Víceprací a Méněprací celkem
0,00	266 024,00	266 024,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl předán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrdý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL1
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.**

Obsah: Položkový rozpočet 1 Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 2px;">Paré č.</td> <td style="padding: 2px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">Dopad do termínu</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>		Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Subjektivní požadavek provozovatele. Provozovatel vznesl vzhledem k nevyhovujícímu stavu sociálních zařízení v 5.NP požadavek na komplexní opravu dvou sociálních zařízení a to v m. č. 5.51 a 5.52. Obě zařízení mají nevyhovující rozvody (funkčnost a dimenze), dispozičně neodpovídají současným normám a vnitřní vybavení (zařizovací předměty) jsou za hranicí životnosti. S rekonstrukcí souvisí i výměna společného děličícího okna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných méněprací a Víceprací celkem
0,00	226 627,25	226 627,25

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/D, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrdý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Havlíčkův Brod - VZT dětské oddělení a server Smlouva o dílo (SoD) ze dne 23. 6. 2020 Změna pro dodatek č. 1	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL2
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23. 6. 2020(dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: **ESOX, spol, s r.o. a ASTEX, spol. s r.o.**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet 1	1	Objednatel
Výkresová část, podklady 1	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Subjektivní požadavek provozovatele (částečný přesun některých prací z následné, již připravené veřejné zakázky). Provozovatel vznesl požadavek na rekonstrukci podhledu včetně osvětlení v chodbě m.č. 501 v 5.NP, a to až k nové protipožární stěně, a to z důvodu kompletního dokončení celého dětského oddělení jako uceleného provozního celku. Tím dojde k eliminaci následných zásahů do jeho uzavřeného provozu. Viz výkres 1.1.2.20.SO06_PŮDORYS_5NP.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných méněprací a Víceprací celkem
0,00	102 305,47	102 305,47

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Ing. Stanislav Munduch	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SÚ/O, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.			
Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
Projektant	Ing. Jakub Rybář	datum	podpis
Uživatel	Josef Tvrđý	datum	podpis
Zhotovitel	Hynek Brandl	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: