

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2020/001805 ze dne 27. 3. 2020

Číslo smlouvy objednatele: 2020/001805/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**  
adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**  
**Magistrátu města Plzně**  
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň  
zastoupený: Ing. Veronika Krupičková, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA

b) technických:

a

**2. Zhotovitel:** **RAVAL projekt v. o. s.**  
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu A,  
vločka 2807  
se sídlem: Kollárova 420/24, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň  
IČO: 49194852  
DIČ: CZ49194852  
zastoupen: Ing. Janem Valkem, společníkem  
Ing. Janem Čechurou, společníkem

tento

## dodatek č. 1

## I.

1. Dne 27. 3. 2020 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Úprava hlavního vstupu Jihozápad – Hala Lokomotivy Plzeň**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Zhotovitel požádal dne 2. 10. 2020 o prodloužení termínů dle čl. IV. odst. 1 u bodů c) a d) Smlouvy, přičemž na nebezpečí nedodržení termínů upozornil objednatele více než 15 dnů před jejich uplynutím. Zhotovitel vypracoval a v řádném termínu objednateli předal dokumentaci pro vydání společného povolení. Následně zhotovitel prováděl výkon inženýrské činnosti, kdy podání prvních žádostí na vyjádření zahájil dne 3. 8. 2020, v nejbližším termínu po odevzdání PD investorovi, a další obratem poté, co byla vrácena projektová dokumentace z prvních podání. I přes včasné jednání však do 2. 10. 2020 objednatel neobdržel koordinované stanovisko OŽP MMP. S ohledem na skutečnost, že je toto stanovisko jedním z dokumentů potřebných pro vydání rozhodnutí ve stavebním řízení, není možné ukončit inženýrskou činnost do stadia získání pravomocného společného povolení v původním termínu, a to z důvodů prokazatelně nikoliv na straně zhotovitele ve smyslu čl. IV. odst. 2 Smlouvy.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění** odst. 1 písm. c) a d) Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  - c) Ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení a jeho předání objednateli:  
**nejpozději do 8. 1. 2021**
  - d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (vč. položkového rozpočtu a soupisu prací vč. výkazu výměr) vč. odevzdání objednateli:  
**nejpozději do 8. 2. 2021**
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

## II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne .....

Plzni dne .....

.....  
**statutární město Plzeň**  
Odbor správy infrastruktury MMP  
Ing. Veronika Krupičková, MBA  
vedoucí odboru

.....  
RAVAL projekt v. o. s.  
Ing. Jan Valko  
společník

.....  
RAVAL projekt v. o. s.  
Ing. Jan Čechura  
společník