



**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/0333/2020/IO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO

tel: 558 609 261/ email: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

Ing. Silvie Leixner, technik IO

tel: 558 609 262/ email: leixner.silvie@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

TS a.s.,

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek – Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

tel: 558 443 211

e-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ vedoucí provozu Technická zpráva

e-mail: ■■■■■■■■■■

tel: ■■■■■■■■■■

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2020 na stavební práce pod názvem „Revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova“.

1.1 Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se mění o neprováděné práce spočívající v rozsahu a podrobnostech dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

K neprováděným pracím (méněpracím) došlo z objektivních důvodů neprovedením celého rozsahu dodávek a prací dle skutečného provedení díla oproti předpokladu v projektové dokumentaci. Jedná se o tyto neprováděné práce:

SO 00 – Příprava území, HTÚ

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce byl vykázán dle skutečného množství, které bylo o 240 t nižší než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Vodorovná doprava vybouraných hmot byla rovněž adekvátně ponížena dle skutečného provedení.

SO 01 – Dětské hřiště

V projektové dokumentaci navržená kanalizační vpust' nebyla realizována jelikož po odbourání původní vpusti bylo zjištěno, že není napojená na odpadní potrubí. Oplocení dětského hřiště bylo provedeno s menším počtem plotových polí a sloupků oproti PD. Ve smluvním rozpočtu byly administrativní chybou naceněny dvě dětské pískoviště oproti jednomu skutečně instalovanému dle PD.

SO 02 – Zpevněné plochy

Z důvodu technologie pokládky asfaltových povrchů chodníků byla provedena změna navržené vodící linie uprostřed chodníku na přirozenou vodící linie tvořenou zvýšeným obrubníkem, což přineslo úsporu nákladů. Po provedení průběžných zkoušek podloží byla zjištěna dostatečná únosnost podloží. Z tohoto důvodu AD navrhl úpravu skladby souvrství zpevněných ploch vypuštěním geotextilie.

SO 04 – Sadové úpravy

Staveništní provoz probíhal mimo ochranné pásmo stromů, proto nebyla prováděna projektem předpokládaná ochrana stávajících stromů bedněním před poškozením. Z důvodu četnosti srážek v době realizace nebylo potřeba provádět v PD předpokládanou zálivku nově založeného trávníku a vysazených keřů.

SO 05 – Přeložka VO

Uložení stavebního odpadu na skládce bylo provedeno v rámci přípravy území pro celou stavbu, z tohoto důvodu zde nebyl poplatek uplatněn.

VN – Vedlejší náklady

Z důvodu průběžně zjištěného dostatečně únosného podloží nebylo potřeba provádět další zkoušky v rozsahu požadovaném v PD. Snížený rozsah byl odsouhlasen AD.

Podrobný popis změn je uveden v soupisu neprovedených prací, viz Příloha č. 1.

1.2 Původní článek 4. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Původní cena díla	4 433 848,61 Kč	931 108,21 Kč	5 364 956,82 Kč
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 1	-336 766,34 Kč	- 70 720,93 Kč	-407 487,27 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1	4 097 082,27 Kč	860 387,28 Kč	4 957 469,55 Kč

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 59. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 6. 10. 2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

*Přílohy:**- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1**Za objednatele:**Ve Frýdku-Místku dne _____ 2020**Za zhotovitele:**V Ostravě dne _____ 2020*

 RNDr. Michal Pobucký, DiS.
 primátor

 Ing. Jaromír Kohut
 předseda představenstva