



S/0878/2019/IO/2

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKYTento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)*Smlouva o dílo k veřejné zakázce č. P19V00000135**„Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 3. – místní část Skalice“***DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO

tel: 558 609 261/ email: [mikulenka.peter@frydekmstek.cz](mailto:mikulenka.peter@frydekmstek.cz)

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: 558 609 259/ email: [rek.pavel@frydekmstek.cz](mailto:rek.pavel@frydekmstek.cz)

**- dále jen objednatel**

a

**INSTALL CZ, s.r.o.**

se sídlem Kúty 1723, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupena Dušanem Poláchem, jednatelem

IČ: 25876643

DIČ: CZ25876643

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 23792

č. účtu: 5005028400/5500, Raiffeisenbank a.s., Frýdek-Místek

tel: ■■■■■

fax: ---

e-mail: ■■■■■

**- dále jen zhotovitel****- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 3. – místní část Skalice**“ následujícího znění a obsahu.

Smlouva o dílo k veřejné zakázce č. P19V00000135

„Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 3. – místní část Skalice“

## 1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.1.2020 na stavební práce pod názvem „Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 3. – místní část Skalice“.

### 1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se mění o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu a podrobnostech dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Dodatečné práce spočívají v:

- provedení vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením výkopových resp. zemních prací
- provedení pokládky potrubí řízeným protlakem namísto do otevřeného výkopu z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi, a to nad rámec předpokládaný PD a rozpočtem stavby
- uložení potrubí do chráničky v místě dodatečně postaveného přístřešku na soukromém pozemku
- navýšení dodávky vodovodního potrubí, když položky dodávky potrubí v rozpočtu stavby neodpovídaly položkám montáže potrubí a skutečnosti

Neprováděné práce spočívají v:

- úpravě délky položeného vodovodního potrubí vč. úpravy výměr souvisejících prací (výkopy, pažení, zásypy, proplach apod.) a to na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby
- osazení menšího počtu orientačních sloupků a tabulek oproti předpokladu PD a rozpočtu stavby

### 1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje:

Cena díla dle dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH %	včetně DPH
Původní cena díla	4 090 358,97 Kč	858 975,38 Kč	4 949 334,35 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 (dodatek č. 1 neměl vliv na změnu ceny díla)	4 090 358,97 Kč	858 975,38 Kč	4 949 334,35 Kč
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	- 72 600,54 Kč	- 15 246,11 Kč	- 87 846,65 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	91 778,35 Kč	19 273,45 Kč	111 051,80 Kč
<b>Celková cena dle Dodatku č. 2</b>	<b>4 109 536,78 Kč</b>	<b>863 002,72 Kč</b>	<b>4 972 539,50 Kč</b>



Smlouva o dílo k veřejné zakázce č. P19V00000135

„Výstavba vodovodních řadů v části Panské Nové Dvory a Skalice – část 3. – místní část Skalice“

Dle dodatku č. 2 součet veškerých dodatečných prací po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti původní celkové ceně dle smlouvy 0,47 %.

### 1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 2 naplňují režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřebné změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tzn., že zadavatel postupoval dle zpracované projektové dokumentace, nicméně až realizací stavebních prací se projevil fakticky odchylky, jak je popsáno ve změnových listech, přičemž tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn dodatečných a neprováděných prací činí 4,02 % původní hodnoty závazku, tj. ceny díla a nepřekračuje přípustný limit do 50 % oproti původní sjednané ceně díla.

## 2. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.10.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 3 způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku

Za zhotovitele:

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

RNDr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

Dušan Polách

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1