



**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

evidenční číslo smlouvy Vybraného dodavatele: 46/2019,  
evidenční číslo smlouvy objednatele: SML 171/2019  
uzavřené dne 24.9.2019 (dále jen „Smlouva“)  
mezi

Zhotovitelem A:  
sídlo:  
zapsaná:

**PRO CEDOP, s.r.o.**  
Milady Horákové 893, 272 01 Kladno  
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 101933

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:

Ing. P. Š. [redacted]  
Mgr. M. K. [redacted]@procedop.cz

IČ:  
DIČ:  
bank. spojení:  
č.ú.:

27174069  
CZ27174069

a

Zhotovitelem B:  
sídlo:

**Centrum pro efektivní dopravu, z. s.**  
náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:

Ing. P. Š. [redacted]@procedop.cz  
Mgr. M. K. [redacted]@procedop.cz

IČ:  
DIČ:  
bank. spojení:  
č.ú.:

22831860  
CZ22831860

(Zhotovitel A a Zhotovitel B dále společně jen „Vybraný dodavatel“)

a

Objednatel:  
sídlo:

**Městská část Praha-Suchbát**  
Suchbátorské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchbát

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních:  
b) ve věcech technických:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části  
MgA. Jitka Navrátilová, referentka veřejného prostoru  
tel. č. 222 361 434, e-mail: j.navratilova@praha-suchbát.cz

IČ:  
DIČ:  
bank. spojení:  
č.ú.:

00231231  
CZ00231231, plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti  
ČSOB, Praha 6  
247747560/0300

(dále jen „Objednatel“)

(Vybraný dodavatel a Objednatel též jako „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

**Preambule**

Objednatel a vybraný dodavatel uzavřeli dne 24. 9. 2019.v souladu s ustanoveními § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku výše uvedenou smlouvu o dílo **na akci „Terminál Výhledy – studie proveditelnosti“** a tímto dodatkem č. 1 upřesňují zejména předmět a cenu Díla. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je zmenšení rozsahu předmětu plnění Díla o služby a činnosti, které nebylo možné v důsledku okolností zjištěných v průběhu plnění díla dokončit v plném rozsahu.

Ze zpracování posouzení vlivů terminálu na okolí v části B4 i z průběžného projednání urbanistického návrhu dle bodu B2 smlouvy vyplynul předpokládaný podstatný nárůst místní dopravy přes oblast Starého Suchdola (požadován a navržen větší rozsah prodejen a provozoven služeb v původním řešeném území) a současně z návrhu a projednávání „Urbanistické studie Starý Suchdol“ s dotčenými orgány a s veřejností (zadavatel HMP) vznikl jednoznačný požadavek na zklidnění a omezení dopravy na návsi u Brandejsova statku.

Objednatel a vybraný dodavatel shodně konstatují, že uvedený dopravní problém nelze vyřešit v území vymezeném pro studii „Terminál Výhledy – studie proveditelnosti“, nelze dokončit návrh organizace dopravy zejména na Starém Suchdole a Novém Suchdole a provést v této části finální vyhodnocení vlivů dopravy na okolí. S ohledem na výše uvedené skutečnosti Smluvní strany sjednávají následující změny smlouvy o dílo:

## I. Změny předmětu Díla, termínu plnění a ceny díla

### Článek 3, „Předmět plnění“

v odst. 2 smlouvy, „Rozsah a členění díla se text doplňuje takto:

Část B3 Organizace místní veřejné dopravy nezahrnuje finální návrh řešení obsluhy MHD lokalit Starý Suchdol a Nový Suchdol a z výše uvedených důvodů byla zpracována v omezeném rozsahu 50% z původního zadání.

Část B4 Posouzení základních dopadů na životní prostředí – ze zpracovaného posouzení vyplývá, že po realizaci terminálu se předpokládá negativní vlivy nárůstu dopravy na Starém Suchdole, konečný dopad na tuto oblast lze posoudit až po zpracování nové koncepce řešení dopravy mimo území, které je předmětem této studie. Z výše uvedených důvodů byla zpracována v omezeném rozsahu 80% z původního zadání.

### Článek 5, „Cena za předmět plnění“

odst. 2, 3 – text odstavců se ruší a nahrazuje takto:

2. Cena díla zahrnuje i odměnu za případnou Licenci, správní poplatky atp. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná. **Celková cena díla bez DPH činí 314 060 Kč**, sazba DPH činí 21 % a její výše 65 952,60 Kč a celková cena díla včetně DPH 380 012,60 Kč.
3. Celková cena díla je dále členěna na ceny jednotlivých částí a bude hrazena průběžně, vždy po předání jednotlivých částí díla. Ceny jednotlivých částí bez DPH činí:

- část B1 - Návrh změny UP	<b>57 450 Kč</b>
- část B2 - Návrh urbanistického řešení řešeného území	<b>153 200 Kč</b>
- část B3 - Návrh organizace místní veřejné dopravy	<b>57 450 Kč</b>
- část B4 - Posouzení základních dopadů na životní	<b>45 960 Kč</b>

## II. Závěrečná ustanovení

1. Vybraný dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu dodatku smlouvy Vybraným dodavatelem již bylo plnění poskytované Zhotovitelem B, Centrum pro efektivní dopravu, z. s., ukončeno a na dalším plnění smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1, se bude za Vybraného dodavatele podílet výhradně Zhotovitel A, PRO CEDOP s.r.o.
2. Přehled předání a plnění - viz příloha č. 1 dodatku Přehled předání díla „Terminál Výhledy – studie proveditelnosti“
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě po podpisu smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Vybraný dodavatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 - Přehled předání díla „Terminál Výhledy – studie proveditelnosti“

**Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)**

Schváleno orgánem obce: Rada městské části Praha-Suchbát


dne: 23.9.2020

č. usnesení: 88.9


V Praze, dne 21. 10. 2020

V Praze, dne .....

Za objednatele:

\_\_\_\_\_  
  
 Ing. Petr Hájek  
 starosta městské části Praha-Suchbát

Za Vybraného dodavatele:

\_\_\_\_\_  
  
 PRO CEDOP s.r.o.  
 Ing. Petr Hájek  
 ředitel  
 \_\_\_\_\_  
 Centrum pro erektivní dopravu, z. s.  
 Ing. Petr Hájek  
 ředitel

