

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003587/19
Číslo smlouvy Poskytovatele: 200036
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0002

Název související veřejné zakázky:
19177 - KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ POLICIE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
- PD STUDIE

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
	██
e-mail:	██
tel.:	██

(dále jen „Objednatel“)

a

2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - - Moravská Ostrava
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, odd. B, vl. 10727
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	██
	██
zastoupen:	██

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. V návaznosti na jednání dne 8. 6. 2020 došlo ke změně rozsahu zadání na základě zkušeností se zabezpečením hranic v době trvání situace s Covid-19. Následně bylo domluveno, že zástupce cizinecké policie vypracuje v co nejkratším možném termínu náčrtky zabezpečení jednotlivých hraničních přechodů, které pak projektant dopracuje podrobněji v rámci studie. Projednání veškerých návrhů proběhlo 15. 9. 2020 a s ohledem na stávající situaci v souvislosti s výskytem viru Covid-19 se na tomto jednání zúčastnil pouze omezený počet lidí bez zástupce Policie ČR. Jednání s Policií ČR proběhla individuálně, dne 17. 9. 2020 se zástupcem Cizinecké policie a dne 21. 9. 2020 se zástupcem Dopravní policie. Na těchto posledních jednáních byly domluveny další úpravy technického řešení stanovišť, které byly následně zapracovány, a nyní probíhá kompletování studie.
- 1.2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě lhůt plnění a původní smlouva se mění následovně:

Původní ujednání čl. 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Technická studie – koncept: Nejpozději do **30. 9. 2020**.

5.1.2. Technická studie – čistopis: Nejpozději do **30. 11. 2020**.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Poskytovatel.

20. 10. 2020

V Ostravě dne

V Ostravě dne 23 -10- 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.