



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel:	<b>Město Valašské Klobouky</b>
Sídlo	Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky
Zastoupeno	Mgr. Eliškou Olšákovou, starostkou
IČO	002 84 611
DIČ	Není plátce DPH pro tuto VZ
Bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu	292669434/0300
Telefon	577 311 111
E-mail	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	<b>STRABAG a.s.</b>
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634 jednatel Ing. Jirí Svoboda, ekonom Oblasti Východ, a Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha, č. účtu: 5061885001/2700 e-mail: <a href="mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a> ; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX	

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

### I.

1. Smluvní strany sjednaly smlouvu o dílo ze dne 14. 5. 2020, podle které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo:

**„Chodníky, veřejné osvětlení - ulice Sbořisko, Valašské Klobouky – část 1. chodníky,,**

### II.

2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně:



změně týkající se méněprací, které jsou detailně popsány ve změnovém listu č. I , který tvoří nedílnou přílohu č. I tohoto dodatku č. 2.

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

### III.

#### ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

1. Předmět díla specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2.
2. Cena díla specifikovaná v čl. I. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla se snižuje následovně:
3. 

Původní cena díla bez DPH:	494 710,80 Kč
Dodatek č. 1 :	99 618,00 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1:	594 328,80 Kč
<b>Dodatek č. 2</b>	<b>- 23 824,74 Kč</b>
<b>Cena díla včetně dodatku č. 2:</b>	<b>570 504,06 Kč</b>
<b>21% DPH</b>	<b>119 805,85 Kč</b>
<b>Cena díla celkem vč. DPH</b>	<b>690 309,91 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### IV.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejnění celého dodatku i potřebných metadat.
3. Potvrzuje se, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesení rady města Valašské Klobouky ze dne 14. 10. 2020, č.56/666/2020.

Ve Valašských Kloboukách dne  
objednatel

Ve Zlíně dne  
zhotovitel

**Město Valašské Klobouky**

**STRABAG a.s.**

Mgr. Eliška Olšáková, starostka

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ