

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO Č. OVAI-D/0027/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

strana:	Objednatel	Zhotovitel	
firma:	Město Rakovník	Atelier 99 s.r.o.	
sídlo:	Husovo náměstí čp. 27, 269 01, Rakovník	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno	
IČ / DIČ:	00244309/ CZ 00244309	02463245 / CZ02463245	
registrace:		Zapsaná v OR, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417	
oprávnění jednat ve věcech	podpisu smlouvy:	PaedDr. Luděk Štíbr, starosta	Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš
	technických (realizačních):		Ing. Martin Jeřábek
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.: č.ú.:50045004/300		
tel./e-mail:	+420 313 259 111/posta@murako.cz/qb9bqrd		
číslo dodatku	OVAI-D/ 0026/ 2020		

I. Úvodní ustanovení

S ohledem na postup prací při realizaci předmětu díla pod názvem „Projektová dokumentace pro stavbu: „Rekonstrukce a modernizace areálu SK Rakovník“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, který zohledňuje reálné termíny pro získání smlouvy o smlouvě budoucí o obslužnosti s Povodím Vltavy s. p., bez které nelze podat žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a zhotovitel jeho termín nemůže ovlivnit.

Obě smluvní strany se dohodly na změně v **Článku III. Termíny a způsob předání díla a Článku VI. Platební podmínky** takto:

Původní znění článku III. odst. 2

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději **do 15 týdnů od podpisu smlouvy** pracovní verzi **dokumentace bouracích prací a dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení** v 1 stejnopisu v tištěné podobě a ve formátu pdf. Objednatel je povinen se k této pracovní verzi do 12 pracovních dní písemně vyjádřit. V případě, že se objednatel nevyjádří do 12 pracovních dní, má se za to, že nemá připomínky.

a. Zhotovitel je povinen zapracovat akceptovatelné připomínky a předat objednateli čistopis díla v počtu 4 paré v tištěné formě a v digitální podobě na 1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) **do 30 týdnů od podpisu smlouvy včetně všech potřebných souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších vyjádření, které jsou nutným podkladem pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.** Zhotovitel není v prodlení, pokud je objednatel v prodlení s předáním potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podat žádost **o vydání**

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 7 měsíců od podpisu smlouvy.

Nové znění článku III. odst. 2

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději **do 15 týdnů od podpisu smlouvy** pracovní verzi **dokumentace bouracích prací a dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení** v 1 stejnopisu v tištěné podobě a ve formátu pdf. Objednatel je povinen se k této pracovní verzi do 12 pracovních dní písemně vyjádřit. V případě, že se objednatel nevyjádří do 12 pracovních dní, má se za to, že nemá připomínky.
 - a. Zhotovitel je povinen zpracovat akceptovatelné připomínky a předat objednateli čistopis díla v počtu 4 paré v tištěné formě a v digitální podobě na 1 CD (formáty .pdf, .dwg, .doc a .xls) **do 30 týdnů od podpisu smlouvy včetně všech potřebných souhlasných vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších vyjádření, které jsou nutným podkladem pro podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.** Zhotovitel není v prodlení, pokud je objednatel v prodlení s předáním potřebných dokladů či poskytnutí jiné součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podat žádost **o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 10 dní od převzetí uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o obslužnosti od Povodí Vltavy s. p.**

Původní znění článku IV. odst. 1. a.


1. Cena díla specifikovaného v této smlouvě bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v souladu s fakturou zhotovitele, která bude objednateli doručena při předání díla. Fakturace bude rozdělena do těchto dílčích fakturací, kdy zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou fakturu za činnosti uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy takto:
 - a. Faktura za cenu díla uvedeného v Čl. V. odst. 1 pod písm. a), b) a c) bude vystavena po nabytí právní moci správního rozhodnutí (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

Nové znění článku IV. odst. 1. a.

1. Cena díla specifikovaného v této smlouvě bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v souladu s fakturou zhotovitele, která bude objednateli doručena při předání díla. Fakturace bude rozdělena do těchto dílčích fakturací, kdy zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou fakturu za činnosti uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy takto:
 - a. Faktura za cenu díla uvedeného v Čl. V. odst. 1 pod písm. a) a b) bude vystavena v plné výši po předání této dílčí části díla, a faktura pod písm. c) bude vystavena po nabytí právní moci správního rozhodnutí (společného územního rozhodnutí a stavebního povolení)

III. Závěrečná ujednání

- Ostatní části smlouvy č. OVaI-D/0027//2019 zůstávají beze změny.
- Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že nemají námitek proti zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 676/20 ze dne 21. 10. 2020.
- Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).
- Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.



město Rakovník

PaedDr. Luděk Štíbr, starosta

Ateliér 99 s.r.o.

Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš

jednatelé společnosti