

Změnový list č. 4

Předmět díla:	II/186 Průtah Plánice			
Objekt:	SO 302 Odlehčovací komora; SO 303 Kanalizační přípojky; SO 304 Vodovod Klatovská ul.; SO 308 Vodovodní přípojky; SO 309 Provizorní vodovod; SO 301 A-3 Dešťová kanalizace; SO 301 A-3-1 Dešťová kanalizace; SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu; SO 306.2 Provizorní vodovod; SO 110a Chodníky a přidružené plochy; SO 110b Chodníky a přidružené plochy; SO 110e Chodníky a přidružené plochy			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119			
Objednatel č. 2:	Město Plánice, Náměstí 180, 330 34 Plánice, IČ 00255980			
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 - Plzeňské komunikace, Křížkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308			
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006			
Popis změny:				
Měněpráce: Vlivem sloučení etap výstavby úseků kanalizace a vodovodů, došlo k minimalizaci zemních prací a s tím souvisejících činností, dále vzhledem k postupu výstavby, nebylo nutné uvádět povrchy vozovek do původního stavu v plném rozsahu před přerušením prací v zimním období, tím došlo ke snížení rozsahů položek obnovy afaltových vrstev.				
SO 302 Odlehčovací komora - nerealizované práce				
SO 303 Kanalizační přípojky - nerealizované práce				
SO 304 Vodovod Klatovská ul. - nerealizované práce				
SO 308 Vodovodní přípojky - nerealizované práce				
SO 309 Provizorní vodovod - nerealizované práce				
SO 301 A-3 Dešťová kanalizace - nerealizované práce				
SO 301 A-3-1 Dešťová kanalizace - nerealizované práce				
SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu - nerealizované práce				
SO 306.2 Provizorní vodovod - nerealizované práce				
SO 110a Chodníky a přidružené plochy - nerealizované práce				
SO 110b Chodníky a přidružené plochy - nerealizované práce				
SO 110e Chodníky a přidružené plochy - nerealizované práce				
Vícepráce: množství dle skutečnosti				
SO 306.1 Rekonstrukce vodovodu				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	_____		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Způsob řešení změny:	Změnový list - nečerpáné položky		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 4 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-6 410 023,70 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		-1 346 104,98 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-7 756 128,68 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		60 533 786,20 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		60 747 542,09 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH		54 337 518,39 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH		65 748 397,25 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-6 419 986,74 Kč	6 429 949,78 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	9 963,04 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Objednatel č. 1:			
	Objednatel č. 2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 4			